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DECREE No. 450   ) ٤٥٠ ( رقم مرسوم
Mr. The President,   الجمهورية رئيس
In  accordance  with  Article  7  of  Law  51  dated 
9/12/2004 that includes contracting regulations. 

تـاريخ ٥١ رقـم القـانون مـن السـابعة المادة أحكام على بناء 
 . العقود نظام المتضمن ٢٠٠٤ / ١٢ / ٩

And the suggestion of the minister of finance.   المالية وزير اقتراح وعلى
States the following:   : يلي ما يرسم
Article 1  .  The folded general book of conditions 
is confirmed herewith. 

 . المرافق العامة الشروط دفتر يصدق - ١ مادة

Article 2. All  the general books of conditions that 
are  followed  by  the  public  sectors  subjected  to 
the unified contracting regulations  are revoked. 

 الجهات لدى بها المعمول كافة العامة الشروط دفاتر تلغى - ٢ مادة
 . الموحد العقود لنظام الخاضعة العامة

Article 3. This decree is to be issued in the formal 
press,  and  to  be  considered  from  the  validity 
date of the contracting regulations. 

 بـه ويعمـل الرسـمية، لجريدة ا في المرسوم هذا ينشر - ٣ مادة
 . العقود نظام نفاذ تاريخ من اعتباراً

Damascus on 9/12/2004  26/10/1425   م ٢٠٠٤ / ١٢ / ٩ لـ الموافق هـ ١٤٢٥ / ١٠ / ٢٦ في دمشق
The President   الجمهورية رئيس
Bashar  Alassad   الأسد بشار

The  general  book  of  conditions  of  the  unified 
contracting regulations. 

 الموحد العقود لنظام العامة الشروط دفتر

PART  ONE  GENERAL RULES   عامة أحكام – الأول الباب
Article  1:  The  laws  of  this  book  are  followed  by 
the  public  sectors  subjected  to  the  unified 
contracting regulation. 

 بأحكـام المشـمولة الجهات على الدفتر هذا أحكام تطبق - ١ مادة
 . الموحد العقود نظام

Article  2:  The  laws  in  part  two  of  this  book  are 
applied  on  supply  contracts  ,and  the  laws  of 
part  three  of  this  book  are  applied  on  work 
contracts. 

 عقـود علـى الـدفتر هذا من الثاني الباب أحكام بق تط - ٢ مادة
 . الأشغال عقود على منه الثالث الباب أحكام تطبق كما التوريد

PART  TWO    SUPPLY CONTRACTS   التوريد عقود في – الثاني الباب
Chapter 1  Transport and Insurance   والتأمين النقل – الأول الفصل

Article 3:   : ٣ مادة
In  all  supply  contracts  by  which  contract  goods 
are transported by sea ,the contractor shall arrange 
the sea transport of  the goods exclusively through 
SYRIA  MAR  or  with  its  permission  .This  shall 
not  detract  the  contractor  responsibility  towards 
the public sector under the contract ,nor will he be 
refunded  his  performance  bond  unless  he  submits 
to  the  public  sector  a  certificate  issued  by  the 
above  mentioned  public  sector  attesting  that 
shipment  has  been  affected  through  or  by 
permission and that he has paid all its  dues. 

 عليها المتعاقد المواد استيراد فيها يتم التي التوريد عقود جميع في
 للمواد البحري النقل يجري أن المتعهد على يتوجب البحر بطريق
 للنقـل السورية العامة المؤسسة طريق عن حصرا عليها المتعاقد
اـص إلـى ذلـك يؤدي أن دون بموافقتها، أو البحري  مـن الانتق

 ليـه إ تـرد ولا العقد، بموجب العامة الجهة تجاه المتعهد مسؤولية
 عـن صـادرة شـهادة العامة للجهة قدم إذا إلا النهائية التأمينات
 بموافقتها أو طريقها عن تم قد الشحن أن تثبت المذكورة المؤسسة

 . استحقاقها كامل لها سدد وأنه

Article  4,  Air Transport:   : الجوي النقل - ٤ مادة
In  all  supply  contracts  by  which  contract  goods 
are transported by air ,the contractor shall arrange 
the  air  transport  through  SYRIAN  AIRLINE 
administration  or  with  its  permission  .This  shall 
not  detract  the  contractor  responsibility  towards 
the  public  sector  under  the  contract  and  must 
contain  the  necessary  documents  to  establish  the 
credit  letter  issued  by  the  Syrian  Air  Line 
administration  attesting  that  shipment  has  been 
affected through or by permission it. 

 عليهـا المتعاقـد المـواد استيراد يتم التي التوريد عقود جميع في
 طريق عن ي جو ال النقل يجري أن المتعهد على جب ي الجو بطريق
 ذلك يؤدي أن دون بموافقتها أو السورية العربية الطيران مؤسسة

 بموجـب العامـة الجهة تجاه المتعهد مسؤولية من الانتقاص إلى
 الاعتمـاد لتحريـر اللازمـة ئق الوثـا تتضمن أن ويجب العقد،

 يفيـد السورية العربية الطيران مؤسسة عن صادراً بياناً المستندي
 . بموافقتها أو المؤسسة طريق عن سيتم النقل أن

Article 5, Overland Transport:  : ي بر ال قل الن - ٥ مادة
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In  all  supply  contracts  in  which  goods  are 
transported by means of    transport  ,the contractor 
shall  arrange  the overland  transport  in accordance 
to  the  conditions  mentioned  in  the  special  book 
conditions  .This  shall  not  detract  the  contractors 
responsibility  towards  the  general  sector  under 
this contract. 

 عليهـا المتعاقـد المـواد استيراد يتم التي ريد التو عقود جميع في
 الشروط وفق البري النقل يجري أن المتعهد على يجب البر بطريق
 إلـى ذلـك يـؤدي أن دون الخاصـة الشروط دفاتر في الواردة

 . العقد بموجب العامة الجهة تجاه المتعهد مسؤولية من الانتقاص

Article 6, Insurance:   : التأمين - ٦ مادة
If  the  contract  goods  are  to  be  imported  ,they 
should be insured against all risks within the limits 
outlined  in  the  book  of  special  conditions 
.Insurance  shall  be  undertaken  by  the 
administration  in case of  supply FOB or CFR and 
by the contractor in other cases. 

 ضد عليها التأمين يجب مستوردة عليها المتعاقد المواد تكون عندما
 " الخاصـة الشـروط دفتر في تعين التي الحدود ضمن " الأخطار

 أو ) فوب ( الشراء حال في العامة الجهة عاتق على التأمين ويقع
 . الأخرى الحالات في المتعهد عاتق وعلى ) آر إف سي (

Article 7 Maritime Transport:  It  is performed 
by one of the following methods: 

 : الآتية الطرق بإحدى ويتم : البحري النقل - ٧ مادة

A  FOB Delivery  of  goods  (i.e.  on  board  at 
port of shipment ). 

 ): الشحن ميناء في الباخرة ظهر على أي ( فوب البضاعة تسليم - آ

Administration  shall  bear  transport  expenses  and 
insurance  ,while  the  contractor  shall  bear  the 
freight and  the  responsibility of  the risks to which 
the  goods  may  be  exposed  from  the  exporting 
factory  up  to  the  vessel  board  .In  this  case  ,the 
contractor  should  notify  the  administration  about 
the  date  of  arrival  of  each  consignment  of  the 
contract goods to the port of shipment one month 
a  head  at  least  before  such  date.  The  contractor 
should also  send to the administration a statement 
showing  the  weights  and  volumes  of  the  goods 
,along  with  all  other  information  required  for 
shipment  ,within one month at most from the date 
of notification of  the order or establishment of the 
letter of credit. 

 المتعهد ويتحمل والتأمين البحري النقل نفقات العامة الجهة تتحمل
 المعمـل من البضاعة يب تص التي الأخطار ومسؤولية النقل أجور

 الحالـة هذه في المتعهد على ويترتب الباخرة، ظهر حتى المصدر
 المـواد من شحنة كل وصول تاريخ عن بياناً العامة الجهة إبلاغ

 تـاريخ مـن الأقل على شهر قبل الشحن ميناء إلى عليها المتعاقد
 العامـة الجهة إبلاغ عليه يترتب كما المذكور الميناء إلى وصولها

 مينـاء إلى عليها المتعاقد المواد من شحنة كل وصول تاريخ ن ع
 المينـاء إلـى وصـولها تـاريخ من الأقل على شهر قبل الشحن

 البضاعة بأوزان بيانا العامة الجهة إبلاغ عليه يترتب كما المذكور
 واحـد شهر خلال كافة للشحن اللازمة المعلومات مع وأحجامها

 الاعتمـاد فـتح أو لمباشـرة ا أمـر تبليغه تاريخ من أقصى كحد
 . المستندي

B  CIF   Delivery goods:   ): الوصول ميناء رصيف على أي ( سيف البضاعة تسليم – ب
1The contractor shall arrange for insurance of the 
goods  exclusively  through  Syrian  Insurance 
Administration from the port of shipment to the 
port  of  destination  .This  shall  not  detract  the 
contractor's  responsibility  towards  the 
administration under the contract ,nor will he be 
refunded  his  performance  bond  unless  he 
submits  to administration a certificate issued by 
Syrian  Insurance  administration  attesting  that 
the  insurance  has  been  affected  through  it  ,and 
he has paid all its dues. 

 عليهـا المتعاقد بالمواد المتعلق التأمين يجري أن المتعهد على - ١
 مرفـأ من للتأمين السورية العامة المؤسسة طريق عن حصرا
اـص إلى ذلك يؤدي أن دون الوصول، ميناء إلى الشحن  الانتق

 ترد ولا العقد، بموجب العامة الجهة تجاه المتعهد مسؤولية من
 عن صادرة شهادة العامة للجهة قدم إذا إلا النهائية التأمينات إليه

 عـن تـم قد التأمين أن تثبت للتأمين السورية العامة المؤسسة
 . استحقاقاتها كامل لها سدد وأنه طريقها،

2  In  foreign  contracts,  the  contractor  shall 
establish  a  divisible,  transferable  but 
irrevocable  letter  of  credit  in  favor  of 
SYRIAMAR  to  cover  sea  freight  and  other 
chargeable expenses. 

 قابلا مستنديا اعتماداً يفتح أن الخارجية العقود في المتعهد على - ٢
 المؤسسـة لصـالح عنه للرجوع قابل وغير والتحويل للتجزئة
 البحري النقل أجور لتغطية وذلك البحري للنقل السورية العامة

 . ذلك على رتبة المت الأخرى والمصاريف

3Two months at  least before  the date of  the first 
shipment  ,the  contractor  shall  supply 
SYRIAMAR  with  a  statement  reflecting  the 
weights and volumes of the goods SYRIAMAR 
shall  notify  him  the  L/C  amount  and  type  of 

 بيانا البحري للنقل السورية العامة المؤسسة إبلاغ المتعهد على - ٣
 على بشهرين شحنة أول موعد قبل وأحجامها البضاعة بأوزان
 الاعتمـاد مقـدار تبلغه أن البحري النقل مؤسسة وعلى الأقل،
 خمسـة خـلال الاعتماد يفتح أن وعليه المطلوبة، العملة ونوع
تنفيـذ عـن المتعهد تأخر ذا فإ ذلك تبلغه تاريخ من يوما عشر
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currency  required  ,and  he  shall  establish  the 
letter  of  credit  within  15  days  from  the  date 
which  he  is  so  notified  If  he  fails  to  carry  out 
his obligations under  this paragraph beyond the 
fixed dates, SYRIAMAR shall have the right to 
delay the transport of the first consignment by a 
corresponding  period  without  prejudice  to  the 
contractor's  liability  as  to  the  date  of discharge 
of the obligation specified in the contract. 

 جـاز المحـددة مواعيدها عن الفقرة هذه في الواردة التزاماته
اـثلا تأخير شحنة أول نقل تؤخر أن البحري النقل لمؤسسة  . مم

 المحـددة الالتزامات إنجاز بموعد المتعهد بارتباط يخل أن دون
 . بالعقد

4The  contractor  shall  notify  SYRIAMAR  or  its 
agent  appointed  for  execution  of  shipment  one 
month  ahead  at  least  ,about  the  date  specified 
by  him  for  the  transport  of  each  consignment 
from the port of shipment . He shall also supply 
all  the  information  required by SYRIAMAR or 
its agents abroad for shipment of the goods. 

 البحري للنقل السورية العامة المؤسسة يخطر أن المتعهد على - ٤
 لنقـل يحدده الذي بالموعد الشحن لتنفيذ له تعينه الذي وكيلها أو
 علـى بشهر الموعد ذلك حلول قبل الشحن ميناء من شحنة كل

 مـن المطلوبة للشحن اللازمة المعلومات جميع يقدم وان الأقل
 . الخارج في لائها وك أو البحري النقل مؤسسة قبل

C  CFR Delivery goods (port of destination):   : الوصول ميناء ) آر إف سي ( البضاعة تسليم – ج
The contractor shall bear the expenses of transport 
until  the port of destination and insurance shall be 
undertaken  by  administration  ,and  sea  transport 
shall be performed according  to the procedure set 
forth in /B/ above. 

 التـأمين ويكـون الوصول ميناء حتى النقل نفقات المتعهد يتحمل
 المبينـة للأصول وفقا البحري النقل ويتم العامة الجهة عاتق على
 . السابقة ) ب ( الفقرة في

D  Delivery  of  Goods  at  Administration's 
stores: 

 : العامة الجهة مستودعات في البضاعة تسليم – د

In  this  case  the  contractor  shall  carry  out  the  sea 
and overland transport and insurance of the goods 
up  to  the  administration's  stores and shall bear all 
the  taxes,  duties  and  expenses  chargeable  to  the 
contract  goods  until  their  arrival  in  the  stores, 
including  the  procurement  of  import  licenses  and 
establishment  of  letters  of  credit where  necessary 
unless  an  agreement  is  reached  that  the 
administration  shall  bear  the  taxes  and  duties  in 
accordance  with  law  /438/  dated  1957  and  its 
modifications.  Sea  carriage  shall  be  effected 
through  the  Syrian  General  Organization  of 
Maritime  Transport  and  maritime  transport  shall 
be carried out according to the procedure set forth 
in  /  B  /  above  and  insurance  shall  be  paid  at  the 
Syrian Insurance Organization. 

 لتأمين وا والبري البحري النقل بإجراء المتعهد يقوم الحالة هذه في
 والنفقـات والرسـوم الضرائب جميع ويتحمل المستودعات حتى

 أرض إلـى وصـولها حتـى عليها المتعاقد المواد على المترتبة
 وفـتح الاستيراد ازات إج على الحصول ذلك في بما المستودعات
 تحمـل على الاتفاق يجر لم ما الاقتضاء عند اللازمة الاعتمادات

 لعـام ٤٣٨ القـانون أحكام وفق والرسوم للضرائب العامة الجهة
 طريـق عـن البحـري النقـل يتم أن ويجب وتعديلاته، ١٩٥٧

 وفقـا البحري النقل ويكون البحري للنقل السورية العامة المؤسسة
 لـدى التـأمين ويتم المادة هذه من ) ب ( الفقرة في ة المبين للأسس

 . للتأمين السورية العامة المؤسسة

E  In all cases the contractor shall observe all the 
instructions  and  conditions  specified  by 
SYRIAMAR or  its appointed agents for ensuring 
the good performance of shipment. 

 التعليمات جميع مراعاة المتعهد على يترتب الأحوال كل في – ـ ه
 البحـري للنقل السورية العامة المؤسسة تحددها التي والشروط

 . الشحن تنفيذ حسن لضمان

Article 8  Packing:   : التغليف - ٨ مادة
The  contractor  shall  show  in  his  contract  the 
method  of  packing  the  goods  and  the  type  of 
materials  used  in  packing  that must be according 
to international rules of maritime remote transport 
and  any  damage  incurred  due  to  inadequate 
packing  shall  be  borne  by  the  contractor  . Cases 
,reels  and  other  packing  materials  shall  remain 
the administration 's property , unless the contract 
includes a contrary condition to this. 

 المـواد ونوع البضاعة، تغليف عرضه في يبين أن العارض على
 للقواعـد وفقا التغليف هذا يكون أن ويجب التغليف في المستعملة

 المتعاقـد المـواد يصيب ضرر وكل البعيد البحري للنقل الدولية
 هـذا . المتعهـد عاتق على يقع كاف غير تغليف جراء من عليها

 للجهة ملكا التغليف أنواع ن م وغيرها والصناديق البكرات وتكون
 . ذلك يخالف شرطاً العقد يتضمن لم ما العامة

Chapter  II  Contract  Execution  الالتزام تنفيذ – الثاني الفصل
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Article  9  Increase  or  decrease  of  contract 
quantities: 

 : عليها المتعاقد الكميات إنقاص أو زيادة - ٩ مادة

In  accordance  with  article  /62/  of  the  contracts 
regulations  the  estimated  quantities  in  quantity 
lists  and  approximate  lists  for  different    works 
required  in  this  contract  as  approximate  basis 
which  can  only  be  increased  or  decreased 
according  to  the  requirements  of  the work during 
the  execution  ,the  contractor  shall  be  responsible 
for  the  true  measured  quantities  that  he  has  to 
carry  out  in  the worksite  for each of  the  required 
works  he  is  to  carry  out  under  this  contract. The 
value of  increase or decrease shall be added to or 
deducted  from  the  total  value  according  to  the 
specified prices in the contract. 

 المقدرة الكميات تعتبر العقود نظام من ٦٢ المادة أحكام مراعاة مع
 المطلوبة الأعمال لمختلف التقديرية الكشوف أو الكميات قائمة في
نـقص أو للزيادة قابل فقط تقريبي كأساس العقد هذا في  حسـب ال

 أسـاس على المتعهد محاسبة وتجري التنفيذ أثناء العمل مقتضيات
 من لكل العمل موقع في فعلا ينجزها التي المقاسة الحقيقية الكميات
 تحسم أو تضاف أن على العقد هذا بموجب منه المطلوبة الأعمال

 الأسـعار حسب للعقد الإجمالية القيمة من النقص أو الزيادة قيمة
 . فيه دة المحد

Article 10 Control of Manufacture:   : الصنع مراقبة - ١٠ مادة
The  administration  may  appoint  a  person  or  a 
company at its own expense (called supervisor ) to 
act  for  it,    supervising  the  manufacture  of  the 
equipment and materials. 

 يسـمى ( الشـركات أو الأشخاص أحد عيين ت العامة للجهة يحق
 التجهيـزات صـنع ى علـ الإشراف في عنها لينوب ) المشرف
 . نفقتها على وذلك الصنع، أثناء والمواد

The supervisor shall have the right ,at any time, to 
detect  ,test  and  control  designs  ,materials  and 
manufacture  at  the offices and at  the manufacture 
place, whether these belong to the contractor or to 
his  accredited  factories  .The  supervisor  may  also 
refuse  what  he    deems  necessary  for  its  being 
contrary  to  the  technical  conditions  provided  that 
he reports such cases of refusal to the contractor or 
the  manufacturer  and  informs  the  administration 
accordingly  .The  contractor  shall  replace  the 
refused items by others that satisfy all the required 
conditions. 

 والمراقبة التفتيش بعمليات الأوقات جميع في القيام للمشرف يحق
 المكاتـب فـي والصنع والمواد بالمصورات يتعلق فيما والاختبار

 أيضا وله قبله من المعتمدة والمعامل للمتعهد العائدة الصنع وأماكن
 ويجـب الفنية الشروط لمخالفته لرفضه لزوما يرى ما يرفض أن

 الصانعة الشركة أو المتعهد إلى خطيا فض الر حالات جميع إبلاغ
 المواد يستبدل أن المتعهد وعلى ذلك، على العامة الجهة يطلع وان

 . المطلوبة الشروط جميع فيها تتوفر بمواد المرفوضة

The  supervisor,or  any  person  representing  the 
administration,  shall  have  during  the  working 
hours  free access  to all  the work places where the 
contractor  or  his  accredited  factory  owners, 
manufacture  or  store  the  supplies  or  any  part 
thereof. 

 العامـة الجهـة يمثـل غيره آخر شخص أي و أ للمشرف ويحق
 التـي الأمـاكن جميع إلى العمل ساعات خلال حرية بكل الدخول

 أو بصـنع قبله من المعتمدة المعامل أصحاب أو عهد المت فيها يقوم
 . التوريدات قطع من أي تخزين

Chapter  III  Receipt   الاستلام – الثالث الفصل
Article  11Purpose of Receipt:   : الاستلام من الغاية - ١١ مادة
The  purpose  of  taking  Receipt  of  the  contract 
supplies  is  to make  sure  that  the  supplied  goods 
conform  in quantity and specifications with  those 
contracted upon and to compare the specifications 
of  those  materials  with  the  specifications  and 
qualifications  necessary  or  specified  in  this 
contract  ,and  to  make  sure  of    the  contractor's 
good performance of his obligations. 

 المطابقة من التحقق هي ها ي عل المتعاقد المواد استلام من الغاية إن
 وكذلك عليها، المتعاقد والمواد المقدمة المواد بين والنوعية للكمية
 اللازمة والخصائص المواصفات مع المواد هذه مواصفات مطابقة

 المتعهـد تنفيـذ حسـن مـن والتحقـق العقد، في المحددة أو لها
 . عليه بة المترت للالتزامات

Article  12 Procedure of Receipt:   : الاستلام كيفية - ١٢ مادة
In  the  presence  or  absence  of  the  contractor, 
delivery of  the contract supplies shall be affected 
by  an  acceptance  committee  to  be  set  up  by  the 
concerned  expenditor  .The  committee  shall 
comprise  a  technical  member  at  least.  When 
delivery  is  to  be  taken  outside  the  Syrian 

 قبل من غيابه ب أو المتعهد بحضور عليها المتعاقد المواد استلام يتم
 أن علـى المختص الصرف آمر من الغاية لهذه تؤلف استلام لجنة
 ويجـوز الأقـل على مختص فني عضو أعضائها بين من يكون
 السـورية، الأراضي خارج المواد تسليم يكون عندما العامة للجهة
 أو الجهـات إحـدى تكليـف أو الخـارج في استلام لجان تشكيل

يبلـغ أن ويجـب عنها نيابة بالاستلام بالقيام الشركات أو الأفراد،
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territories,  the  public  sector  may  set  up  one  or 
several acceptance committees abroad, or require 
other  parties,  individual  or  company  to  take 
receipt  on  its  behalf  ,and  the  contractor  shall  be 
so advised in writing. 

 . كتابة ذلك المتعهد

AThe  contractor  shall  hand  over  the  contract 
supplies  to  administration  at  the  place  so 
specified  in  the  contract,    or  shall  advise  the 
administration  in  writing  within  a  period  to  be 
specified  in  the  contract  that  the  goods  are 
ready  for  delivery  at  the  place  so  specified  in 
the contract. 

 فـي المتعاقـدة الجهة إلى المواد بتسليم يقوم أن المتعهد على - آ
 أن بـ كتابـة بإخطارها أو العقد، بموجب للتسليم المحدد المكان
 فـي لتسليمها المحدد المكان في للتسليم جاهزة أصبحت المواد
 . العقد

BThe public sector shall inform the contractor ,in 
writing,  of  the  date  specified  for  receipt,  the 
names of the receipt committee members ,or the 
party  required  to  carry  out  the  receipt  outside 
Syria.  The  protocol  shall  confirm  that  the 
contractor  has  been  notified  to  attend  the 
reception process or send a legal  representative 
he wants. 

 بالموعـد خطيـا المتعهد بإخطار ذلك أثر العامة الجهة تقوم – ب
 أو الاستلام، لجنة أعضاء وبأسماء الاستلام لإجراء حددته الذي
 وتـدعوه سورية خارج الاستلام بإجراء كلفتها التي الجهة باسم

 . قانوني بشكل بذلك يريد من تفويض أو الاستلام عملية لحضور

COn  the  date  specified  for  receipt  ,the  receipt 
committee  shall  examine  the  contract  and  its 
file  ,and  after  acquainting  itself  with  the 
quantities  ,types  and  specifications  of  the 
required  supplies  ,shall  survey  and  examine  the 
supplied goods  to ascertain  that  they are sound 
,free  of  defects  and  consistent  with  the 
specifications  outlined  in  the  contract  ,the 
contractor's  proposal  and  the  correspondence 
exchanged with the public sector and in general 
in all the file's documents that are considered as 
part of  this contract. And in case of setting one 
party  outside  the  Syrian  territories  to  take 
receipt ,this shall be affected in accordance with 
the  setting  certificate  for  the  reception 
according  to  the  specified  conditions  in  the 
contract and books of conditions. 

 على بالإطلاع الاستلام لجنة تقوم للاستلام المحدد الموعد في – ج
 المواد ومواصفات وأنواع كميات معرفة وبعد واضبارته العقد
 بالكشف تقوم الاستلام موعد المتعهد تبلغ من والتأكد لوبة، المط
 مـن وخلوها سلامتها من والتأكد وفحصها المقدمة المواد على

 عـرض وفي العقد في المحددة للمواصفات ومطابقتها العيوب
 العامـة الجهـة وبـين بينه المتبادلة المراسلات وفي المتعهد

 المعتبـرة وثـائق وال كافة الإضبارة وثائق في عامة وبصورة
 خـارج فـي الجهـات إحدى تكليف حال وفي العقد، من جزءا

 يجـرى أن فيجـب الاستلام عملية بإجراء السورية الأراضي
 بـإجراء التكليف صك في المحددة الشروط وفق المواد استلام

 . الشروط ودفاتر العقد في المحددة للشروط طبقا وذلك الاستلام

DThe  receipt committee or party shall draw up a 
proper  protocol  reflecting  the    minutes  of  the 
receipt  of  the  goods  and  their  survey 
,examination  ,and  all  the  consequences  thereof 
,as  well  as  the  hour  and  date  of  such  receipt 
.The  protocol  shall  confirm  that  the  contractor 
has been notified to attend the reception process 
and  that  he  or  his  legal  representative  has  so 
attended or absented himself .The protocol shall 
also  contain  the  committee's  justified 
recommendations  for  acceptance  or  refusal  of 
the whole or   part   supplies. The protocol shall 
be signed by all the receipt e committee of party 
members  and  by  the  contractor  or  his  legal 
representative  in case he attends the process  .If 
the  contractor  refuses  to  sign  ,this  must  be 
referred  to  in  the protocol  .  In any case a copy 
of  the  receipt  protocol  should  be  forwarded  to 

 أصـوليا محضـراً بالاسـتلام المكلفة الجهة أو اللجنة تنظم – د
 وفحصـها عليهـا والكشف المواد استلام عملية وقائع يتضمن
 الاسـتلام إجـراء وتاريخ ساعة يتضمن كما كله، ذلك ونتائج
 وحضوره الاستلام عملية لحضور الدعوة المتعهد تبليغ ويثبت

 معللـة اللجنـة ات توصي وأخيرا عدمه، أو قانونا يمثله من أو
 ورفـض منهـا جزء قبول أو رفضها، أو المقدمة المواد بقبول
 كافة، اللجنة أعضاء قبل من المحضر ويوقع . . الخ الأخر الجزء

 أو المتعهـد قبل من يوقع كما بالاستلام المفوضة الجهة من أو
 حـال وفـي الاستلام عملية حضوره حال في قانونا يمثله من

 وفي المحضر نفس على ذلك إلى شار ي أن يجب التوقيع رفضه
. المتعهد إلى الاستلام ضبط عن نسخة ترسل الأحوال جميع
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the contractor. 

EThe public sector has to notify the contractor in 
writing the result  of the receipt protocol in case 
he  absents  himself  ,  or  refuses  to  sign  the 
protocol. 

 ضـبط خلاصـة خطيا المتعهد تبلغ أن العامة الجهة على – هـ
 حـال فـي أو الاسـتلام عملية حضوره عدم حال في الاستلام
 . المحضر على التوقيع رفضه

FIf he  refuses  to  sign  , or  signs with reserve,  the 
receipt  protocol  ,  or    absents  himself  from  this 
process    ,the  contractor  shall  have  the  right  to 
object  to  the protocol contents   within 10 days 
from  the  date  of  his  reserved  signing  of  the 
protocol or the date of advising him the result in 
writing. The public sector studies this objection 
and  notifies  the  objector  with  the  result  .If  he 
does  not  object  within  the  period  mentioned 
above ,he shall be deemed to have accepted the 
public sector 's viewpoint. 

 فـي أو بتحفظ الاستلام محضر توقيعه حال في للمتعهد يحق – و
 عمليـة حضـوره عـدم حال في أو عليه التوقيع رفضه حال

 خـلال المذكور المحضر تضمنه ما على يعترض أن الاستلام
 مـن أو بتحفظ المحضر على توقيعه تاريخ من أيام عشرة مدة

 هـة الج وتـدرس المذكور المحضر خلاصة خطيا تبليغه تاريخ
 عـدم حال وفي النتيجة المعترض وتبلغ الاعتراض هذا العامة

 نظـر بوجهـة قابلا يعتبر أعلاه المبينة المدة ضمن اعتراضه
 . العامة الجهة

GIn other cases than payment by  a letter of credit 
,  it  is  not  allowed  to  pay  the  amount  of  the 
contract  unless  a  protocol  of  receipt  is 
organized  and  confirmed  by  the  concerned 
expenditor.  Also  returning  the  final  bonds  of 
any  kind  or    releasing  the  guarantees  is  only 
allowed  after  the  final  receipt  which  must  be 
effected  after  expiry  of  warranty  period 
specified  in  this  book  of  conditions    or  in  the 
special  books  of  conditions  and  presenting  a 
finance  discharge  from  the  specified  finance 
administrations. 

 صرف ز يجو لا مستندي، اعتماد بموجب الدفع حالة غير في – ز
 واقترانـه المحضر هذا تنظيم بعد إلا عليها المتعاقد المواد قيمة

 التأمينـات إعادة ز يجو لا كما ، المختص الصرف آمر بموافقة
 إلا المختلفة الضمانات عن الإفراج أو أنواعها بمختلف ئية النها
 الضـمان فترة انتهاء بعد يتم أن يجب الذي النهائي الاستلام بعد

 الخاصـة الشروط دفاتر في أو الدفتر هذا في ها لي ع المنصوص
 . المختصة المالية الدوائر من ذمة براءة وتقديم

Article  13Warranty:   : التوريدات ضمان - ١٣ مادة
The  contractor  shall  guarantee  the  supplies 
according  to  the specifications, characteristics and 
technical  data  agreed  upon  .This  warrant  shall 
cover  all  the  contract  supplies  against  any  defect 
or  lack  in  design  ,  manufacture  or  bad  materials 
and  against  any  fault  arising  from  bad  erection, 
and shall also cover  the smooth functioning of the 
equipment  throughout  the  warranty  period 
specified  in  the  contract  .  The  guarantee  period 
must  be  specified  in  the  advertisement  ,  special 
book  of  conditions  and  the  contract  according  to 
the  nature  and  quality  of  the  supplies  and  its 
guarantees. 

اـئص للمواصـفات وفقا التوريدات تقديم المتعهد يضمن  والخص
 الضمان هذا ويشمل أساسها على التعاقد جرى التي الفنية والبيانات

 أو التصميم في نقص أو عيب كل ضد عليها المتعاقد المواد جميع
 سوء عن الناتج والخلل العطب ضد وكذلك المواد سوء أو الصنع

 موضـوع التجهيـزات عمل سير حسن أيضا يشمل كما التركيب
 فـي الضـمان مدة تحدد أن على فيه المحددة الضمان لمدة العقد

 المواد ونوعية لطبيعة تبعا والعقد الخاصة الشروط ودفتر الإعلان
 . تأمينها المطلوب

Article  14 Contractor's  liabilities:   : المتعهد مسؤوليات - ١٤ مادة
In  addition  to  the  foregoing  ,the  contractor  shall 
guarantee  the  results  of  the  tests  and  trail  runs 
conducted during the receipt process to verify that 
the  supplies  conform  exactly  to  the  technical 
conditions  ,  contract  terms  and  specific  books  of 
conditions  .  He  shall  also  guarantees  that  no 
defects  or  defaults  appear  in  the supplies whether 
the  public  sector  or  its  representative  have 
prepared or  approved  the specifications  ,drawings 
and diagrams collected with the constructions and 
installations  of  the  supplies  ,have  supervised  the 
works  in  the  factory and erection sites  ,controlled 

 بنتيجـة يضـمن أن ذكـره سبق عما فضلا المتعهد على يترتب
 التوريـدات انطباق الاستلام أثناء تجري التي والتجارب الفحص

 الخاصـة الشروط ودفاتر العقد وشروط الفنية ط الشرو على تماما
 العامة الجهة كانت سواء فيها، نواقص أو عيوب أي ظهور وعدم

 والمصـورات المواصـفات أعـدوا قـد المشرف أم ممثليها أو
 عليها صادقوا أو التوريدات وتركيب بإنشاء المتعلقة والمخططات

 راقبـوا أو التركيـب أماكن أو المعمل في الأشغال على وأشرفوا
. جزئياً أو كليا التوريدات شحن وأجازوا والمصنع المواد
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the goods and their manufacture or permitted their 
whole or part shipment. 

Chapter IV  Contract Execution Remedies   العقد تنفيذ مؤيدات – الرابع الفصل
Article  15Liquidated Damages for Delay:   : التأخير غرامات - ١٥ مادة
A If the contractor fails to hand over the contract 
goods  beyond  the  dates  specified  thereof  or  if 
he  supplies  goods  that  do  not  conform  to  the 
agreed  conditions  and  specifications  without 
replacing them before such mentioned dates, he 
shall  be  charged  the  delay  penalty  specified  in 
the books of conditions. 

 الشـروط دفـاتر في عليها المنصوص التأخير غرامة تفرض - آ
 عن التعهد موضوع المواد، تسليم في المتعهد تأخر إذا الخاصة،
 للشـروط مغـايرة مـواد قـدم أو لـذلك المحـددة المواعيد

 ضـمن غيرهـا بهـا يستبدل ولم عليها المتعاقد والمواصفات
 . المذكورة المواعيد

B  If  thirty  days  after  the  period  specified  for 
discharging  his  obligation,  the  contractor  fails 
to  hand  over  the  contract  goods  or  to  submit 
proof  that  he  possesses  them,  the public sector 
shall have the right, with no need to any notice, 
to  purchase  the  contract  goods  at  his  own 
expense  ,through  tenders  ,contracting  by 
agreement  or  by  faith  ,in  addition    he  shall  be 
charged  the  delay  penalties  in  accordance with 
item /A/ above. 

 بـالالتزام للوفاء المحددة المدة على يوما ثلاثين انقضاء بعد - ب
 تقـديم دون أو عليها المتعاقد المواد بتسليم المتعهد يقوم أن دون

 أو أعذار لأي حاجة دونما العامة للجهة يحق لها حيازته يثبت ما
 عن وذلك حسابه على عليها المتعاقد المواد بشراء تقوم أن إنذار

 عــــن أو بالتراضـي العقود بطريق أو المناقصة طريق
 لأحكام وفقا التأخير غرامات فرض إلى بالإضافة الأمانة طريق

 . المادة هذه من ) آ ( البند

Where  necessary  and  according  to  his 
discretion,  the  minister  in  person  may  send  a 
notice  to  the  defaulting  contractor  to  meet  his 
obligations  within  a  period  specified  by  such 
authority  regardless  of  the  said  /30/days period 
but  not  less  than  /2/  days.  After  the  expiry  of 
this warning ,  the public sector shall proceed to 
take the said procedures. 

 أن يقـدرها لتي ا الضرورية الحالات في بالذات للوزير ويجوز
 دون يحـددها مـدة خلال التزامه بوفاء المتقاعس المتعهد ينذر
 وبعد يومين، عن تقل ألا على المذكورة يوما الثلاثين بمدة التقيد
 الآنفـة الإجراءات باتخاذ العامة الجهة تباشر الإنذار مدة انتهاء
 . الذكر

C  The  amounts  chargeable  to  the  contractor 
and  resulting  from  delay  penalties,  price 
difference  or  various  purchase  expenses  shall 
be  deducted  from  his  dues,  his  performance 
bond  and  retention  monies.  If  these  are  not 
sufficient  ,  he  shall  be  prosecuted  for  the 
balance  in  accordance with  the  legal provisions 
in force. 

 غرامـات عن والناجمة المتعهد على المترتبة المبالغ تستوفى - ج
 أو حسـابه على الشراء عن الناجمة الأسعار فروق أو التأخير
 حـال وفي للتعهد، النهائية التأمينات من المختلفة الشراء نفقات
 النافذة القانونية للأحكام وفقاً بالفرق المتعهد يلاحق كفايتها عدم

 . الحال حسب

D  The  contractor  may  claim  no  price 
difference  from  the  public  sector  if  purchasing 
of  the  goods  at his expense  is made at a  lower 
cost,  such  difference  being  considered  an 
acquired right for the public sector. 

 إذا فيمـا ار الأسع بفروق العامة الجهة مطالبة للمتعهد ق يح لا - د
 الفـرق هذا يعتبر بل حسابه على الشراء تكاليف في نقص نجم
 . العامة للجهة مكتسبا حقا

Article  16: Refusal of Supplies:   : التوريدات رفض - ١٦ مادة
The  public  sector  shall  have  the  right  to  refuse 
some  or  all  of  the  supplied  goods  if  they  are 
inconsistent  in  whole  or  in  part  to  the  agreed 
specifications  or  if  they  contain  any  defect  or 
shortage.  In  this case,  the public sector may seize 
and  keep  the  refused  items  at  the  contractor's 
expense  and  responsibility  until  such  time  as  he 
arranges  for  their  replacement  or  completion, 
which he should do during the period specified by 
the public sector. The public sector may turn them 
over to him against a corresponding guarantee, but 
the  delay  penalties  specified  in  the  proceeding 

 إذا فيمـا المقدمة المواد بعض أو كل رفض في الحق العامة للجهة
 كانـت أو عليها، المتعاقد للمواصفات جزئيا أو لياً ك مخالفة كانت

 حجـز الحالـة هذه في العامة وللجهة نقص، أو عيب بأي مشوبة
 إلى ونفقته المتعهد مسؤولية على بها والاحتفاظ المرفوضة المواد

 التي المدة خلال بذلك يقوم أن وعليه إكمالها أو باستبدالها يقوم أن
 وتبقـى ماليـة، كفالـة لقـاء إليه ا تسليمه يمكنها كما له، تحددها

 بحـق سارية السابقة المادة في عليها المنصوص التأخير غرامات
 عليها المتفق للمواصفات وفقا المواد تسليم تاريخ حتى المتعهد هذا
. العقد في
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article  shall  remain  applicable  against  the 
contractor   until  the date of delivery of  the goods 
in  accordance with  the specifications agreed upon 
in the contract. 

PART THREE  In   Work   Contracts   الأشغال عقود في – الثالث الباب
Chapter   I  Work  Management  and 

Execution 
 العمل وتنفيذ إدارة – الأول الفصل

Article 17: Timetable:   : العمل مج نا بر - ١٧ مادة
Within 10 days from the signature of the contract , 
the  contractor  shall  submit  to  the  public  sector  a 
timetable  outlining  the  steps  and  procedures  he 
intends to follow for realization of the project and 
specifying  the  periods  during which he expects  to 
complete  each  of  the general phases prescribed  in 
the contract. 

 التـاريخ مـن أيام عشرة خلال العامة للجهة م د يق أن المتعهد على
 الإجـراءات فيـه يوضـح ا خطي برنامجا بالعمل للمباشرة المحدد

 فيـه ويعـين المشروع تنفيذ في باتباعها يرغب التي والخطوات
 العامـة المراحـل مـن كـلا خلالها ينهي أن يتوقع التي الآجال

 . العقد في المشمولة

The  public  sector  shall  have  the  right  to  require 
the contractor  to modify  the  timetable during  that 
period  according  to  the  exigencies  of  its  best 
interests within the limits of the contract terms and 
the  period  specified  for  execution  of  the  whole 
works. The  contractor  shall  observe  this modified 
timetable  and  act  accordingly  in  the  course  of 
execution  .He  may  not  depart  from  its  limits  or 
alter  any  part  thereof  without  the  public  sector's 
written  consent.  However  ,  if  the  contractor  fails 
to  submit  the  required  timetable  within  the 
specified  period,  the  public  sector  shall  have  the 
right  to  bind  him with  the  timetable which  it  lays 
down according to its discretion after so notifying 
him such timetable. 

 البرنـامج هـذا في تعديل أي إجراء تطلب أن العامة للجهة ويحق
 مـع يتناسـب وبشكل العقد أحكام حدود ضمن مصلحتها تقتضيه

 التقيـد متعهد ال على ويترتب الأشغال مجموع لتنفيذ المحددة المدة
 لـه يجـوز ولا التنفيذ، أثناء بموجبه والعمل المعدل البرنامج بهذا

 مـن خطيـة بموافقة إلا منه قسم أي تغيير أو حدوده عن الخروج
 المدة ضمن المطلوب البرنامج المتعهد يقدم لم إذا أما العامة الجهة

 هـي تضعه الذي بالبرنامج تلزمه أن العامة للجهة فيحق المحددة
 . البرنامج هذا تبلغه أن بعد تقديرها حسب

Article  18:Perfection  of  Work  and  Accuracy  of 
Execution: 

 : التنفيذ ودقة العمل إتقان - ١٨ مادة

All  the  works  required  in  the  contract  shall  be 
performed  consistently  with  the  drawings, 
specifications  and  the  public  sector's  instructions 
with regard to technical accuracy and perfection of 
the  work  .The  contractor  shall  remove  or  pull 
down  forthwith  any  work  refused  by  the  public 
sector due to any defect or default in it or owing to 
laxity  in  the  accuracy  of works  for  any  reason  or 
its  inconsistency  with  all  the  requirements  of 
drawings  and  specifications  and  with  the 
instructions  of  the  engineer  in  charge  .The 
contractor  shall  rectify  or  renew  that work  at  his 
own  expense  in  the  desired  manner  until  it 
becomes acceptable. 

 علـى ينطبق بشكل العقد في المطلوبة الأعمال جميع تنفذ أن يجب
 الجهـة وتعليمات الفنية والمواصفات المخططات تستوجبه ما كل

 أو يزيـل أن المتعهـد وعلى العمل في وإتقان فنية دقة من العامة
 نقص أو عيب أي بسبب العامة الجهة ترفضه عمل كل حالا يهدم
 تتطلبـه مـا كل على انطباقه لعدم و أ تنفيذه دقة في تهاون أو فيه

 مـن ول المسؤ المهندس وتعليمات الفنية والمواصفات المخططات
 بالشـكل الخاصـة نفقته على يجدده أو يصلحه أن وعليه الشروط
 . مقبولا يصبح حتى المطلوب

The public sector may decide to accept such work 
and  deduct  from  its  price  an  amount 
corresponding  to  the  defect  or  default  provided 
that  it  is  not  grave  and  does  not  prejudice  the 
safety of  the establishment  from the technical and 
operational standpoints. 

 سـعره من مبلغ حسم مع العمل ذلك قبول تقرر أن العامة وللجهة
 العطـل أو العيب ن يكو لا أن يطة شر العطل أو العيب قيمة يعادل
 النـاحيتين مـن المنشأة بسلامة الإخلال إلى ي يؤد لا وأن جسيما
 . والاستثمارية الفنية

If  the  contractor  or  his  agent  fails  to  remove  or 
repair  such  refused  works  as  the  public  sector 
finds unacceptable even with deduction from their 

 أو بإزالـة القيـام عن تأخر إذا وكذلك وكيله أو المتعهد تمنع إذا
 المصلحة من العامة الجهة تجد لم التي المرفوضة الأعمال تصليح
خـلال بـذلك القيام عن المتعهد تأخر إذا وكذلك الحسم مع قبولها
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price,  or  if  he  refrains  from  doing  so  within  the 
period specified to him in writing for this purpose, 
the  public  sector  may  then  repair  ,  remove  or 
renew  the  works  in  question  in  the  manner  it 
deems  fit    and  deduct  from  the  contractor's  dues, 
bonds  and  retention  monies  all  the  expenses  it 
incurs in this connection. 

 الحق العامة فاللجنة الغرض لهذا خطي بكتاب له حددت التي المدة
 بالصـورة عنهـا المبحوث الأعمال تجديد أو إزالة أو تصليح في

 مـن الشـأن هذا في تتكبدها التي كافة النفقات وحسم يها ئ ترت التي
 . المتعهد استحقاقات

Article/19/  Materials  and  Supplies  to  be 
Supplied by Contractor: 

 : المتعهد من تقديمها المطلوب واللوازم المواد - ١٩ مادة

A The contractor shall supply at his own expense 
all  the  equipment,  supplies,  materials  , 
accessories and various technical items required 
for  performance  of  all  the  required  works  as 
stipulated  in  the  contract.  Such  equipment  and 
materials  brought  into  the  worksite  shall be  of 
the  best  types  and    meet  all  the  technical 
specifications and conditions  required  from him 
under the contract. 

 والمعـدات واللـوازم المواد تأمين عن ولا مسؤ المتعهد يعتبر - آ
 جميع لإنجاز اللازمة الفنية التجهيزات ومختلف كافة والأدوات
 نفقتـه علـى العقـد، في وارد هو ما حسب المطلوبة الأعمال
 والتجهيزات واللوازم المواد هذه جميع تكون أن ويجب الخاصة
 الشـروط ومسـتوفية اع الأنو أحسن من العمل لموقع المحضر

 . كافة العقد في منه المطلوبة الفنية والمواصفات

BAll  materials,  accessories,  equipment  and 
machinery  supplied  by  the  contractor  shall  as 
from  the  date  of  their  arrival  in  worksite  be 
deemed  to  have  been  appropriated  for  the 
project  and  may  be  used  only  in  the  works 
required in the contract. The contractor may not 
remove  or  dispose  them  in  whole  or  in  part 
outside  the worksite without  the public sector's 
written consent. 

 المحضـرة والأدوات والمعدات واللوازم المواد جميع تعتبر – ب
 لصـالح محجوزة العمل موقع إلى وصولها منذ هد المتع قبل من

 العقد في المطلوبة الأشغال في إلا استعمالها ز يجو ولا المشروع
 إلـى بعضها أو كلها بها يتصرف أو ينقلها أن للمتعهد ق يح ولا

 . العامة الجهة من خطية بموافقة إلا الورشة خارج

CThe  contractor  shall  take  all  the  necessary 
arrangements  to  ensure  the  continuous  supply 
of  the materials  and  accessories  required  in  the 
various  phases  of  the  project  and  in  such  form 
and  amounts  as  would  ensure  the  continuous 
and  regular  progress  of  works  without  any 
interruption  or  delay  according  to  the  program 
and  timetable  approved  by  the  public  sector 
without  interruption  or  delay  In  certain  cases  , 
the  public  sector may  require  the  contractor  to 
supply  the  materials  and  accessories  during  a 
period specified in the book of conditions 

 اسـتمرار لتـأمين اللازمة كافة التدابير يتخذ أن المتعهد على – ج
 المشـروع أعمـال لمختلـف المقتضية واللوازم المواد توريد

 بـاطراد الأعمال سير مواصلة تضمن التي وبالمقادير بالشكل
 أي دون العامـة الجهة قبل من المصدق البرنامج وفق وانتظام
 تقـديم توجـب أن صة الخا الحالات بعض في تأخير أو انقطاع
 الشـروط دفتـر فـي تحـدد مدة خلال واللوازم المواد بعض

 . الخاصة

D  If  the  public  sector  finds  that  the  materials  , 
equipment  and  machines  supplied  by  the 
contractor  for  use  in  the  project  are 
unserviceable or  inconsistent with the contract's 
conditions,  the  public  sector  may  refuse  to 
accept  them  and  demand  their  replacement.  In 
this  case  the  contractor  shall  remove  them 
forthwith    from  the worksite  and  replace  them 
at  his  own  expense  with  serviceable  ones 
acceptable to the public sector. If the contractor 
is  reluctant  or  fails  to  remove  or  replace  the 
refused items during the period specified by the 
public  sector,  the  latter  shall  have  the  right  to 
do  so  at  his  own  expense  irrespective  of  the 
costs  involved.  The  contractor  may  not  claim 
any compensation,  loss or damage or extension 

 المعـدات أو واللـوازم المـواد أن العامـة الجهة وجدت إذا - د
 روع المشـ في لاستعمالها المتعهد قبل من المحضرة والأدوات

 الحق لها فإن العقد، لشروط مطابقة غير أو للعمل صالحة غير
 وعلى بغيرها، استبدالها أو إخراجها وتطلب قبولها ترفض بأن

 وأن العمـل موقـع مـن فورا يزيلها أن الحال هذه في المتعهد
 عامة ال الجهة بها تقبل صالحة أخرى بأنواع نفقته على يستبدلها

 المرفوضة المواد استبدال أو نقل ن ع تأخر أو المتعهد تمنع وإذا
 بـذلك تقوم أن في الحق العامة فللجهة له تحدد التي المدة خلال
 بأي المطالبة للمتعهد ق يح ولا ذلك تكاليف بلغت مهما نفقته على

 بسـبب العقـد لمـدة تمديـد أو تعويض أو خسارة أو ضرر
. المادة هذه أحكام بموجب العامة الجهة تتخذها التي الإجراءات
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of  the  contract  terms  by  reason  of  the 
procedures taken by the public sector under the 
provisions of this clause. 

EThe  public  sector  may  test  at  the  contractor's 
expense  any  of  the  supplied  materials  to  be 
used in works covered by the contract. This test 
may  be  conducted  by  any  technical  laboratory 
in  Syria  or  any  other  countries  as  well    when 
the public sector so deems necessary. 

 المواد من أيا المتعهد نفقة على تفحص أن العامة للجهة يحق - هـ
 مـن مختبر أي بواسطة العقد أشغال في لاستعمالها المحضرة
 كلمـا الأخرى الدول إحدى في أو سورية في الفنية المختبرات

 . لذلك لزوما رأت

F The public sector shall surrender the contractor 
the documents enabling him  to buy and  receive 
the materials  and  accessories  by  the  controlled 
distribution with  the government  . This shall be 
within  the  limits  of  the  quantities  and  periods 
specified  in  the  contract  or  considered  later  by 
the public sector. The use of such materials and 
items  shall  be  under  the  public  sector's 
supervision and control. 

 شـراء من تمكنه التي الوثائق المتعهد إلى العامة الجهة تعطي - و
 العامـة، بالجهات توزيعها المحصور واللوازم المواد واستلام

 التـي أو العقـد في المعينة والمدد الكميات حدود ضمن وذلك
 المـواد هـذه اسـتعمال ويجري بعد فيما العامة الجهة تقدرها

 . ومراقبتها العامة الجهة إشراف تحت واللوازم

Article/20  Equipment,  Materials  and  Accessories 
Supplied by the Public sector: 

 : العامة الجهة من المقدمة والأدوات واللوازم المواد - ٢٠ مادة

AWhere it  is stipulated in the contract or specific 
books  of  conditions  the  public  sector  should 
supply any of  the required equipment, materials 
and  accessories  for  performance  of  any  part  of 
the contract. 

 الخاصـة الشـروط دفاتر أو العقد في نص أي وجود حال في - أ
 المطلوبة واللوازم المواد من أي تقديم العامة الجهة على يوجب
 . العقد أجزاء من جزء أي لإنجاز

The  public  sector  shall  gradually  and  regularly 
deliver  them  to  the contractor according  to  the 
requirements  of  progress  of  works.  Delivery 
shall  be  effected  in  the  site  explicitly  specified 
in  the said  text.  If  the  text does not specify the 
site  for  such  delivery,  it  follows  that  delivery 
shall  be  made  to  the  contractor  at  the  public 
sector's store in the seat of the prefecture where 
the  works  required  in  the  contract  are  to  be 
carried out. 

 وبانتظـام تـدريجي بشكل للمتعهد تسليمها العامة الجهة تتولى
 يعين الذي الموقع في التسليم يجري الأعمال تقدم متطلبات وفق

 التسليم موقع العقد في يحدد لم وإذا المذكور، النص في صراحة
 العامـة الجهـة مستودع من يتم للمتعهد التسليم أن ذلك فيعني
 الأعمـال تنفيـذ فيهـا يجري ي الت المحافظة مركز في الكائن

 . العقد في المطلوبة

BThe contractor  shall with utmost care preserve, 
transport  and  look  after  the  equipment, 
materials  and  accessories  received  from  the 
public  sector,  and  shall  so  apply  them  in 
execution  of  the  contract  works.  He  shall 
maintain for them a special registry showing the 
method  ,  amounts  and  place  of  application  of 
each  part  of  the  works  successively  and 
regularly  .  If  there  subsequently  occurs  any 
default, mutilation or defect in these equipment, 
materials  and  accessories  owing  to  the 
contractor's  negligence,  misapplication  or 
violation  of  the  drawings  ,  technical  conditions 
or  instructions  issued  to  him  by  the  public 
sector,  the contractor shall rectify such defaults 
or  replace  the mutilated or defected  item at his 
own  expense  whatever  may  be  the  cost 
involved. 

 من يستلمها التي واللوازم المواد بحفظ يعتني أن المتعهد على - ب
 فـي وحـرص بدقة واستعمالها وحراستها ونقلها العامة الجهة
 كيفية فيه يوضح خاصا سجلا لها يحفظ أن وعليه . العقد أشغال

 تباعـا لأعمـال ا فـي منها جزء كل استعمال ومكان ومقادير
 في عطب أو تشويه أو نقص أي حصول حال وفي منظم وبشكل

 ء سـو أو المتعهد إهمال جراء من بعد فيما واللوازم المواد هذه
 أو للمخططـات مخـالف بشكل لها استعماله جراء من تصرفه
 العامـة، الجهة قبل من له المعطاة التعليمات أو الفنية الشروط
نـقص ك يتدار أن المتعهد على يترتب  يسـتبدل أو الحاصـل ال
 قيمة بلغت مهما الخاصة نفقته على المعطوبة أو المشوهة الكمية

 . ذلك

CThe contractor  shall submit  to the public sector 
such  written  application  as  would  show  from 

 فيهـا يبين العامة الجهة إلى خطية طلبات يقدم أن د المتعه على - ج
كميـات مـن الجارية الأعمال تتطلبه ما وأخرى فترة كل بين
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time  to  time  the  requirements  of  the  works 
underway  in  the  materials  and  items  to  be 
supplied  by  the  public  sector,  as  well  as  the 
dates  of  such  supplies  ,  20 days at  least before 
they  are  actually  needed  in  order  to  preclude 
any  such delay  in  their arrival as would  lead  to 
the disruption of the wrong progress. 

 هذا ومواعيد بتقديمها العامة الجهة التزمت التي واللوازم المواد
 الحاجـة وقـوع من الأقل على يوما عشرين قبل وذلك التقديم،
 يـؤدي قد وما ولها وص في تأخير أي لحصول منعا إليها الفعلية

 . العمل سير تعطيل من ذلك

Article  21:Discrepancy  and  Error  in  Instructions 
and Drawings: 

 : والمخططات التعليمات في والأخطاء التباين - ٢١ مادة

A – Before proceeding to carry out any part of the 
contract ,the contractor should check and verify 
the  drawings  and  their  consistency  with  each, 
other  and  all  the  requirements  of  the  book  of 
technical  conditions  ,lists  of  quantities  ,  prices 
and other terms .The contractor should urge the 
public  sector  to  rectify  any  discrepancy  or 
conflict he may find in such drawings  ,technical 
conditions,  statements  of  account  or 
instructions  issued  to  him  whether  these  are 
written  or  drawn  ,attached  to  the  contract  or 
given to him later in the course of execution. In 
these  cases  ,the  contractor  shall  act  in 
accordance  with  the  final  written  instructions 
that  the  public sector asks him  to  follow  in  the 
execution of this subject. 

 يدقق أن العقد من جزء أي تنفيذ في المباشرة قبل المتعهد على - آ
 ما ولكل لبعض بعضها ومطابقتها المخططات صحة من ويتأكد
 الكميـات وقائمـة الأسعار ول وجد الفنية الشروط دفتر يقتضيه
 تصحيح العامة الجهة من يطلب أن وعليه . الأحكام من وغيرها

 هـذه ي فـ يلحظـه قـد خطأ أو نقص أو تناقص أو تباين أي
 المعطاة التعليمات أو لكشوف ا أو الفنية الشروط أو المخططات

 أكانت وسواء مرسومة أم مكتوبة التعليمات أكانت سواء ( ه إلي
 ، ) التنفيـذ أثنـاء بعد فيما المتعهد إلى أعطيت أم للعقد مرافقة
 التعليمـات بموجب العمل الحالات هذه مثل في المتعهد وعلى

 التنفيذ أثناء اتباعها منه العامة الجهة تطلب التي الخطية النهائية
 . الموضوع هذا في

B  If  the  contractor  doesn't  report  to  the  public 
sector  in writing any discrepancy, contradiction 
or  shortage  in  the  drawings  and  technical 
conditions,  and  if  after  execution of  the works, 
in whole or  in part,  there appears such error as 
may not be accepted on, can’t be avoided in all 
or  some  of  the  contract  works,  the  contractor 
shall  be  responsible  for  the  consequences  of 
repairing  ,demolition  or  reconstruction  of  the 
part affected by such error and shall remove the 
effects  of  this  error  at  his  own  expense 
irrespective of the costs it may involve. 

 أو تبـاين أي بشـأن خطيا العامة الجهة المتعهد يراجع لم إذا - ب
 بعـد وظهـر الفنية، والشروط المخططات في نقص أو تناقض

 تلافيـه أو قبوله ن يمك لا خطأ أي بعضها أو كلها الأشغال تنفيذ
 على تقع تفصيلا أو إجمالاً العقد في الواردة الأعمال من أي في

 بنـاء إعادة أو هدم أو تصحيح على يترتب ما مسؤولية المتعهد
 علـى الخطأ هذا نتائج إزالة وعليه الواقع بالخطأ المتأثر القسم
 . التكاليف بلغت مهما الخاصة نفقته

CThe  public  sector  shall  be  responsible  from  the 
computation  and  technical  standpoint  for  the 
validity of the designs furnished by it. 

 المقدمة التصاميم صحة عــن المسئولة هي العامة الجهة إن - ج
 . والحسابية الفنية الوجهتين من قبلها من

Article  22Working Hours:   : العمل أوقات - ٢٢ مادة
The  works  required  in  the  contract  shall  be 
performed during  daytime  in  one  shift  throughout 
the  days  of  the  week  except  the  official  holidays 
specified  by  the  regulations  applicable  except  for 
the  special  cases  demanded  or  approved  by  the 
public  sector  in  writing  and  in  which  the 
provisions of the Labor Law shall be observed . 

 النهـار خـلال العقد في وبة المطل الأعمال تنفيذ في العمل يجري
 الرسـمية العطل أيام عدا الأسبوع أيام جميع في واحدة عمل لنوبة

اـلات في إلا النافذة الأنظمة بموجب المحددة  التـي الخاصـة الح
 هـذا في يراعى أن على خطياً العامة الجهة عليها توافق أو تطلبها
 . العمل قانون أحكام الشأن

If  the contractor wishes to perform overtime or in 
the  weekly  rest  days  and  official  holidays  ,he 
should  so  apply  in  writing  to  the  public  sector 
which  may  accept  or  refuse  this  request  without 
having  to  explain  the  reasons  .  In  case  of 
acceptance  ,the  public  sector  may  require  the 
contractor to pay reasonable overtime wages to the 

 العطـل أيـام في أو إضافية ساعات يعمل أن المتعهد رغب وإذا
 لهـا التي العامة الجهة إلى بذلك خطيا طلبا يقدم أن فعليه الرسمية

 حـال وفـي الأسباب بيان دون الطلب هذا رفض أو بقبول الحق
 تعويضـات دفـع د المتعهـ على تفرض أن العامة فللجهة القبول

 الورشة في العمل مراقبة لتأمين والعاملين والمستخدمين الموظفين
 دفـع يكـون ن أ وعلى معقول بشكل الإضافية الفترات هذه خلال

بواسـطة المتعهـد قبـل من الإضافية الساعات عن التعويضات
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personnel  ,employees  and  workers  for  ensuring 
the  control  of  work  in  the  workshop  during  this 
extratime  .The  overtime  wages  shall  be  paid  by 
the  contractor  through  the  accountant  or  the 
finance  head  according  to  legal  procedures  .The 
contractor  shall  also  ensure  the  necessary  lighting 
for  the  smooth  running  of work  according  to  the 
conditions  required  or  approved  by  the  public 
sector. 

 الأصول ووفق الحال حسب المالي المدير أو العامة الجهة محاسب
 لضـمان اللازمـة الإنارة تأمين المتعهد على يترتب كما القانونية

 الجهة عليها توافق أو تطلبها التي الشروط وفق الأعمال سير حسن
 . العامة

Article  23  Arrangements  for  Protection  of  Life 
,Property and Works: 

 : والأعمال والأموال للأرواح الوقاية تدابير - ٢٣ مادة

The  contractor  shall  take  all  necessary  and 
adequate arrangements  to preclude the occurrence 
of  any  damage  or  loss  in  the  course  of  execution 
of  any  of  the  contract  works  underway  , 
equipment  ,materials  and  accessories  ,and  in 
general  all moveable  and  immovable  properties  in 
the  worksite  ,whether  they  belong  to  the 
contractor  ,the  public  sector  ,a  third  party  or  the 
subcontractors  operating  in  the  site  .The 
contractor shall be responsible for the damage and 
loss  arising  from  his  failure  to  take  the  said 
precautions  or  to  his  negligence  whether  such 
damage  arises  from  direct  destruction  ,collapse 
,larceny  or  fire  or  atmospheric  and  natural 
conditions  and  the  like  . The contractor  shall  also 
take all the necessary procedures for protecting the 
life  of  personnel  ,civilians  and  animals  ,whether 
they  are  directly  connected  with  the  contract 
works  or  not  ,against  any  damage  or  injury  they 
may  incur  in  the course of his performance of  the 
contract  works.In  case  of  such  damage  ,the 
contractor  shall remove it and renew or repair  the 
damaged  part  at  his  own  expense  and  pay  to  the 
damaged  party  all  financial  indemnities 
occasioned with  such  loss  ,damage or  indemnity  , 
whether  such  damage  is  ascribed  directly  to  him 
or  to  the  negligence  of  his  agents  or personnel at 
his  worksites.  The  contractor  has  to  follow  the 
instructions  the  public  sector  finds  necessary  for 
insuring  and  protecting    the  life  and  properties 
from  damage  ,destruction  ,fire  and  loss  in  the 
worksite  .These  instructions  assure  the 
contractor’s  absolute  responsibility  required  to 
make his  sufficient arrangements   for  this purpose 
enough  to prevent  the occurrence of any damages 
,loss  or  indemnity  which  may  occur  during  the 
work time. 

 لمنع والكافية اللازمة كافة التدابير اتخاذ مسؤولية المتعهد على تقع
 مـن جـزء أي فـي العقد تنفيذ أثناء خسارة أو ضرر أي وقوع

 الأمـوال أو التجهيـزات أو والمـواد واللوازم الجارية الأعمال
 كانـت سـواء العمل موقع في الموجودة المنقولة وغير المنقولة
 تخص أو العامة الجهة تخص أو المتعهد تخص الأموال أم الأعمال

 الموقـع فـي العاملين الثانويين المتعهدين أو المتعهدين من غيره
 أم المباشر التلف أم الضرر طريق عن الخسائر تلك كانت سواء و

 الجويـة العـوارض أو الحريق أو السرقة طريق عن أم الانهيار
 جميع اتخاذ أيضا المتعهد على ويتوجب . ذلك ماثل وما والطبيعية

 ن ي والأهل والمستخدمين العمال أرواح لصيانة المقتضية الإجراءات
 أم العقـد بأعمال مباشرة علاقة له كان من منهم سواء والحيوانات

 المتعهد قيام أثناء منهم بأي تلحق إصابة أو ضرر أي من يكن، لم
 الضرر هذا مثل وقوع حال في المتعهد ويعتبر ، العقد أعمال بتنفيذ
 نفقتـه، على المتضرر القسم تصليح أو وتجديد إزالته عن ولا مسؤ
 عـن المترتبـة المادية التعويضات كافة دفع عن مسئول هو كما

 للجهـة الإصـابات أو الخسـائر أو الأضرار تلك من أي وقوع
 الأضـرار تلـك وقـوع في المباشر السبب كان سواء المتضررة

 المتعهد وعلى ، عمله مواقع في العاملين أم وكلائه إهمال أم ه إهمال
 من بها الأخذ ضرورة العامة الجهة ترى التي كافة التعليمات إتباع
 والتلف الضرر من وحراستها والأموال الأرواح وقاية تأمين أجل

 لا التعليمـات هذه من أيا أن إلا العمل موقع في والفقدان والحرق
 لهذه المتخذة تدابيره جعل في المطلقة سؤوليته م المتعهد عن ترفع
 والإصـابات والخسـائر الأضرار من أي وقوع لمنع كافية الغاية
 . العمل أثناء حدوثها يمكن التي

Article  24  Sanitary Arrangements Discipline 
and Observation of Municipal Rules: 

 : البلدية ئب والوجا النظام وحفظ الصحية التدابير - ٢٤ مادة

AIn the course of carrying out the works required 
from him under the contract the contractor shall 
take  all  the  sanitary  arrangements  required  by 
the public sector or  imposed by the Ministry of 
Health  in  the  worksite  for  keeping  it  clean 

 فـي منـه المطلوبة الأعمال نفيذه ت خلال يتخذ أن المتعهد على - آ
 تفرضها أو العامة الجهة تطلبها التي الصحية التدابير كافة العقد
 مـدة طيلـة نظيفا ليحفظه العمل موقع في الصحة وزارة عليه

 موقـع في للعاملين كافية مؤقتة مراحيض إنشاء وعليه ، التنفيذ
ة مـد طيلة صحية نظيفة بحالة وحفظها صيانتها عليه كما العمل
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throughout the period of execution. He shall set 
up  adequate  provisional  latrines  for  the 
personnel  at  the  worksite  and  maintain  and 
preserve them clean and healthy throughout the 
period  of working  after which  he  shall  remove 
them. 

 . إتمامه بعد وإزالتها العمل

BThroughout  the  validity  of  the  contract  ,the 
contractor  shall  keep  order  at  the  worksite  by 
maintaining  periodic  supervision  in  conjunction 
with  the  security  authorities  .He  should  report 
any  accident  to  the  competent  authorities  for 
taking  the  necessary  procedures  .  He  shall 
observe  all  the  regulations  imposed  by  the 
municipality  concerned or  any other  competent 
authority in respect of any of his contract works 
and  in  respect  of  the  method  of  disposing  of 
debris  of  demolition  and  excavations  and  of 
ensuring  that  the use of all  roads and adjoining 
passages  is  not  impeded  during  execution  .The 
contractor  shall  have  to  pay  all  indemnities 
arising from his violations of these regulations. 

 نفـاذ طيلـة العمل موقع في النظام حفظ ضمان المتعهد على - ب
 الأمن سلطات مع بالتعاون دورية مراقبة تأمين طريق عن العقد
 اذ لاتخـ حـوادث وقوع عند المختصة الدوائر إخبار عليه كما

 والأنظمـة الوجائـب بجميـع التقيد وعليه اللازمة الإجراءات
 رسـمية جهة أية أو العلاقة ذات البلدية تفرضها التي الخاصة
 التصـرف كيفية وبشأن العقد في أعماله من أي بشأن مختصة
 من الاستفادة ة عرقل عدم وتأمين والحفر الهدم عمليات بمخلفات
 مسئول والمتعهد التنفيذ خلال كافة المجاورة والممرات الطرق

 . الأنظمة لهذه مخالفته عن يترتب قد تعويض كل دفع عن

Article  25:  Ownership  of  Materials  and 
Antiquities Extracted from Worksite: 

 : ومواد آثار من العمل موقع في يخرج ما ملكية - ٢٥ مادة

A Any materials or antiquities of economic value 
found  at  or  excavated  from  the  worksite  shall 
revert  to  the state. The contractor must take all 
the  necessary  procedures  to  preserve  such 
materials  and  antiquities  to  preclude  any 
breakage  mutilation  ,  loss  or  damage  therein 
until  they  are  turned  over  to  the  competent 
official  authority  or  until  such  authority  gives 
him  its  instructions  on  how  to  use  or  dispose 
them. The contractor should forthwith report to 
the public sector and to the Directorate General 
of  Archeology  the  finding  of  such  pieces  of 
archeological  and  historical  value  and  may 
resume  work  in  the  relevant  area  only  after 
receiving instructions on this respect. 

 أثرية قطع من فيه يوجد أو العمل موقع من يستخرج ما كل إن - آ
 ، الدولـة إلـى ملكيتهـا تعود اقتصادية قيمة لها تقدر مواد أو

 كافـة اللازمـة الإجـراءات خـذ يت أن المتعهد على ويترتب
 أو كسـر أي حصـول لمنع والمواد الآثار هذه على للمحافظة

 للجهـة تسـليمها يجـري حتى فيها ضرر أو نقص أو تشويه
 أو اسـتعمالها أسلوب حول تعليماتها وتلقي المختصة الرسمية
 القيمـة ذات القطـع هذه مثل على العثور وعند ، بها التصرف

 العامـة الجهـة إعـلام المتعهد على يجب والتاريخية الأثرية
 في العمل في الاستمرار وعدم فورا بذلك العامة الآثار ومديرية
 اللازمـة التعليمات على الحصول بعد إلا بها الخاصة المنطقة
 . بشأنها

BThe  contractor  shall  use  in  the  contract  works 
any materials or debris extracted from, or found 
in  the  worksite  determined  serviceable  by  the 
public  sector. The value of  such materials  shall 
be  estimated  according  to  the  price  analysis 
formula  submitted  by  the  contractor  and  shall 
be  deducted  from  his  dues  unless  the  contrary 
texts are explicitly stipulated in the contract. 

 العقـد لموضوع التابعة الأعمال في يستعمل أن المتعهد على – ب
 المـواد مـن للاسـتعمال صلاحيته العامة للجهة تقرر ما كل

 ويجري العمل موقع في عليها يعثر أو تستخرج التي والإنقاص
 المقدم الأسعار تحليل جدول إلى بالاستناد المواد هذه قيمة تقدير
 نـص العقد في يرد لم ما اقه استحق من وتحسم المتعهد قبل من

 ذلك بخلاف صريح

Article  26:  The  Public  Sector's  Representative 
during Execution: 

 : التنفيذ أثناء العامة الجهة ممثل - ٢٦ مادة

The  engineers  and  controllers  entrusted  by  the 
public  sector with  the  responsibility of controlling 
and  supervising  the  execution  of  works  shall  be 
considered  the  public  sector's  representatives,  for 
controlling  anything  connected  with  the  proper 
application  of  the  contract  terms  and  application 
of  the  drawings,  specifications  and  instructions 

 العامـة الجهـة إلـيهم تعهد الذين والمراقبون المهندسون يعتبر
 في عنها ممثلين الأعمال تنفيذ على والإشراف المراقبة بمسؤولية

 المخططـات وتنفيذ العقد أحكام تطبيق بصحة يتعلق ما كل مراقبة
. العمل أثناء للمتعهد تصدرها التي والتعليمات الفنية والمواصفات
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issued by the public sector to the contractor in the 
course of work. 
For  this  purpose,  the  contractor  shall  afford  to 
such  engineers  and  controllers  appointed  by  the 
public  sector  all  the  necessary  facilities  enabling 
them to perform all their duties perfectly, and shall 
act  in  accordance    with  all  the  instructions  and 
remarks  they  issue  according  to  the  terms  of  the 
contract.  The  contractor  shall  provide  at  the 
worksite  such  temporary  offices  adequate  and 
serviceable  for  the  engineers  and  controllers  to 
carry  out  all  their  official  tasks  up  to  the 
completion of the works. 

 مـن المعينين والمراقبين المهندسين لاء ؤ له يقدم أن المتعهد وعلى
 كافة اللازمة التسهيلات الغرض هذا تحقيق بغية العامة الجهة قبل
 بموجب يعمل وأن قيام خير تهم ا واجب بجميع القيام من تمكنهم التي

 العقـد أحكام بموجب كافة يصدرونها التي والملاحظات التعليمات
 صالحة كافية العمل موقع في مؤقتة مكاتب مين تأ عن ول ؤ مس وهو

 واجبـات من منهم يطلب ما بكل والمراقبين المهندسين قيام لتأمين
 . الأعمال انتهاء حتى رسمية

Article 27 Examination of Works and Testing the 
Materials: 

 المواد وفحص الأشغال معاينة - ٢٧ مادة

AThe  public  sector  or  its  representative  and  any 
of  the officials concerned shall have at all times 
free  access  to  the  worksite  for  supervising  the 
progress  of  execution  and  to  the  workshops, 
plants  and  commercial  establishments  that 
prepare  or  process  any  equipment, materials or 
accessories  connected  with  any  part  of  the 
contract  works.  The  contractor  shall  afford  all 
necessary  facilities  and  assistance  to  enable 
them  to  do  anything  necessary  such  as  testing 
,checking and examination. 

 المسـئولين مـن لأي يحق كما تنتدبه من أو العامة للجهة يحق - آ
 العمـل موقـع إلـى الأوقات جميع في يدخلوا أن العلاقة ذوي

 والمحـلات والمعامـل المشاغل في التنفيذ سير على للإشراف
 مواد أو لوازم أو عمل أي صنع أو بتحضير تقوم التي الخارجية

 يقـدم أن المتعهد على و العقد أعمال من جزء أي في علاقة لها
 مـا إجـراء من لتمكينهم كافة اللازمة والمساعدات التسهيلات

 . ومعاينة وتدقيق فحص من ضروريا يرونه

BAt  any  time  specified  by  the  public  sector  or 
any  of  the  officials  concerned  ,  the  contractor 
shall  allow  the  surveying  of  any  part  of  the 
works  that  have  been  covered  up  so  that  they 
may be able  to check and examine  their proper 
execution.  If  after  examination  it  turns out  that 
the  surveyed  works  have  been  properly 
executed  in  accordance  with  the  terms  of  the 
contract and covered up with the public sector's 
approval,  the  public  sector  shall  pay  all  the 
expense of surveying and recovering. However, 
if  it  turns  out  after  examination  that  the works 
are  contrary  to  the  drawings  and  specifications 
and  to  the  engineer's  instructions,  or  if  it  is 
established  that  the  surveyed  part,  in  spite  of 
being  properly  executed  ,  covered  before  a 
permission  has  been  obtained  from  the  public 
sector  to  this  effect,  all  the  surveying  and 
recovering  expense  shall  be  borne  by  the 
contractor,  in  addition  to  his  responsibility  for 
the  works  that  run  contrary  to  the  required 
conditions.  Still,  if  the  contractor  refuses  or 
fails  to  carry  out  the  required  surveying during 
the  period  specified  by  the  public  sector,  the 
latter shall have the right to make the survey as 
being  required,  and    deduct  all  its  expenses 
from  the  contractor's  account  whatever  the 
result of the survey might be. 

 أي أو العامـة الجهة تحدده وقت أي في يقوم أن المتعهد على - ب
 الأعمال من جزء أي على بالكشف العلاقة ذوي المسئولين من
 صـحة فـي والتـدقيق ا فحصه من لتمكنهم تغطيتها تمت التي

 عليهـا المكشوف الأعمال أن الفحص نتيجة ب ظهر وإذا تنفيذها،
 قد كانت تغطيتها وإن العقد أحكام بموجب التنفيذ صحيحة كانت
 نفقـات بـدفع العامـة الجهة تقوم العامة، الجهة بموافقة تمت

 أن الفحـص بنتيجـة ظهر إذا إما التغطية وإعادة كافة الكشف
 وتعليمـات الفنيـة والمواصفات ات طط للمخ مخالفا كان العمل

 صـحة رغـم عليه، المكشوف لجزء ا ذلك ثبت إذا أو المهندس
 الجهة من خطي إذن على الحصول قبل تغطيته جرت قد تنفيذه
 المتعهـد على التغطية وإعادة الكشف كافة النفقات ود ع فت العامة
 للشروط العمل مخالفة بسبب مسؤولية من يتحمله ما على علاوة

 بالكشـف القيـام فـي وقصر المتعهد رفض إذا وإما المطلوبة
 للجهـة فيحـق العامة الجهة تحددها التي المدة خلال المطلوب

 وحسـم الطلب حسب الكشف إجراء الحال هذه مثل في العامة
 . الكشف نتيجة كانت مهما المتعهد حساب من كافة نفقاته

CThe public sector or its representative shall visit  فترات خلال العمل مواقع بزيارة ممثلوها أو العامة الجهة تقوم - ج
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the  worksites  during  reasonable  periods  to 
check  the  progress  of  works  as  befits  the  best 
interests  of  the  project.  The  public  sector  shall 
bear  the  expenses  of  such  visits.  However,  in 
cases  of  visits  which  the  public  sector  has  to 
make  at  the  contractor's  request  to  examine 
such  works  as  had  been  previously  surveyed, 
the  public  sector  shall  have  the  right  to  charge 
their  expense  on  the  contractor  and    deduct 
them from his account. 

 مـع منسـجما يرونه حسبما الأعمال سير على للكشف معقولة
 الزيـارات هذه نفقات العامة الجهة وتتحمل المشروع، مصلحة

 إجرائها إلى العامة الجهة تضطر التي والكشوف الزيارات وأما
 سـبق قـد كان أعمال ى عل بالكشف المتعهد من طلب على بناء

 نفقاتهـا المتعهـد تحميـل العامـة للجهة فيحق عليها، الكشف
 . حسابه من وحسمها

Article 28 Contractor's Agents Upon Execution:   : التنفيذ أثناء والمراقبون المتعهد وكلاء - ٢٨ مادة
A  Upon  his  absence  from  the  worksite  ,  the 
contractor  shall  appoint  a  responsible  agent  to 
execute  the  terms  of  the  contract  and    act  in 
accordance  with  the  instructions  issued  by  the 
public sector or any of its representatives in the 
course  of  work  to  serve  its  requirements.  This 
agent must reside at the worksite throughout the 
hours of continuous execution and must be fully 
authorized  by  the  contractor  to  act  for  him 
during  his  absence  in  respect  of  anything 
connected  with  the  implementation  of  the 
contract terms. 

 وكـيلا عنـه ينيب أن العمل موقع عن غيابه عند المتعهد على - آ
 تعطيهـا التي التعليمات وفق والعمل العقد وتنفيذ لتنظيم مسئولا
 مقتضياته، لتحقيق العمل أثناء مندوبيها من أي أو العامة الجهة
 سـاعات طيلـة العمـل موقـع في الوكيل هذا يقيم أن ويجب

 المتعهـد قبـل من مفوضا يكون أن يجب كما التنفيذ استمرار
 يتعلـق مـا كل في غيابه أثناء عنه بالنيابة للعمل تاما تفويضا

 . العقد شروط بتنفيذ

B  In  projects  of  special  technical  nature  (as 
estimated  by  the  public  sector),  the  public 
sector may require from the contractor that one 
of the controllers appointed by him to supervise 
the  organization  and  implementation  of  the 
contract should be an engineer, and this must be 
mentioned in the specific books of conditions. 

 التـي الخاصة الفنية الصبغة ذات المشاريع في العامة للجهة - ب
 أحـد يكون أن المتعهد على فرض ت أن تقديرها أمر إليها يعود

 العقد أحكام وتنفيذ تنظيم على للإشراف يوكلهم الذين المراقبين
 الشـروط دفـاتر في ذلك على ينص أن ويجب مهندسا، المبرم

 . الخاصة

C  The  agent  and  controllers  appointed  by  the 
contractor  to  supervise  the  performance  of 
works  should  be  of  good  conduct,  experience 
and  technical  proficiency  in  the  type  of  works 
required  under  the  contract.  Before  appointing 
such agents  to act  for him in the worksite  ,  the 
contractor  should  inform  the  public  sector  in 
writing  about  their  names  and  qualifications  so 
that  it  may  approve  their  appointment.  The 
public  sector  shall  have  the  right  to  refuse  or 
accept  such  appointment  without  having  to 
explain  the  reasons.  The  agent  or  controllers 
may  be  changed  only  with  the  public  sector's 
written consent. 

 المتعهـد يعيـنهم الـذين والمراقبون الوكيل يكون أن يجب - ج
 من الحالات جميع في عنه بالنيابة الأعمال تنفيذ على للإشراف

 نـوع فـي الفنية والكفاءة الكافية والخبرة الحسنة السيرة ذوي
 أو الوكيل تعيين قبل المتعهد وعلى العقد، في المطلوبة الأعمال

 العمل، موقع في عنه بالنيابة العقد تنفيذ على للإشراف المراقبين
 التـي الفنية والمؤهلات أسمائهم عن خطيا العامة الجهة يعلم أن

 العامـة وللجهـة تعيينهم على موافقتها على للحصول يحملونها
 ولا الأسـباب بيـان دون التعيين هذا قبول أو رفض في الحق
 جهـة ال بموافقـة إلا المعينين المراقبين آو الوكيل تبديل يجوز
 . خطيا العامة

D The  authorized  agent must  remain at worksite 
throughout  the  working  hours  of  execution  in 
order  to  receive  the  instructions  of  the  public 
sector  or  any  of  its  representatives  upon  their 
visit  to  the  worksite.  The  absence  of  the 
contractor's agent  from  the worksite during the 
normal  working  hours  without  the  public 
sector's approval shall be considered a violation 
for  which  the  public  sector  may  deduct  an 
amount , at least 500 S.P. ,from the contractor's 
expense    for  each  day  in  which  absence  is 

 سـاعات طيلة العمل موقع في المفوض الوكيل يبقى أن يجب - د
 أي أو العامة، الجهة تعليمات لتلقي التنفيذ فيها يجري التي العمل

 وكيل غياب ويعتبر العمل، موقع زيارتهم حال في مندوبيها من
 موافقة دون العمل موقع عن العادية الدوام ساعات أثناء المتعهد
 أن العامـة للجهـة يجوز مخالفة دما مق ذلك على العامة الجهة
 ليـرة خمسـمائة مبلغ أجلها من المتعهد استحقاقات من تحسم

 ويجـوز التغيب، فيه يلاحظ يوم كل عن – أدنى كحد – سورية
 بحسـب أعلى مبلغ حسم على الخاصة الشروط دفاتر في النص
. المشروع طبيعة
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noted.  This  can  be  mentioned  in  the  special 
books of conditions  to deduct a higher amount 
of money  due to the project's nature. 

Article  29  Skilled  and  Specialist  Employees  and 
Workers: 

 : المهن وأرباب والعمال المستخدمون - ٢٩ مادة

A The contractor shall employ in execution of the 
contract works  only  those skilled and specialist 
workers  and  employees  who  satisfy  the 
conditions  of  proficiency  and  good  conduct. 
The public sector may require the contractor to 
remove  from  the  worksite  any  of  these 
personnel  including  the  agent  and  controller  if 
they are found unsuitable for work according to 
its  estimate.  In  this  case  ,  the  contractor  may 
reinstate  such  refused  personnel  only  with  the 
public sector's written approval. The exercise of 
this right by the public sector may not authorize 
the  contractor  to  disassociate  himself  from  his 
responsibilities  under  the  contract  or  to  claim 
any ensuring indemnity , loss or damage. 

 العمـال مـن العقد أعمال تنفيذ في م يستخد لا أن المتعهد على - آ
اـص المهن وأرباب والمستخدمين والصناع  مـن إلا والاختص

 العامة للجهة ويحق ، الحسن والسلوك الكفاءة شروط فيهم تتوفر
 فـيهم بمـا المسـتخدمين من أي إخراج المتعهد إلى تطلب أن

 للعمـل لائقين جدهم ت لم إذا العمل، موقع من والوكيل المراقب
 أولئـك إعادة للمتعهد ز يجو لا الحال هذه وفي تقديرها، حسب

 إن . العامـة الجهة من خطية بموافقة إلا العمل من المرفوضين
 التنصـل من المتعهد ل يخو لا الحق هذا العامة الجهة استعمال

 أو عطـل أو تعـويض بأي المطالبة أو العامة مسؤولياته من
 . ذلك راء ج من له يحصل د ق ضرر

B The conditions of employment of the personnel 
with  the  contract  works  shall  be  compatible 
with  the  labor  low  and  international  labor 
conventions  applicable  in  the  Syrian  Arab 
Republic,  specially/  No  94/.  The  contractor 
shall act  in accordance with all the requirement 
of  the said low and conventions and shall apply 
the  provisions  of  the  Social  Security  low  in  all 
cases. 

 فـي المسـتخدمين أو العمال استخدام شروط تكون أن يجب – ب
 الدولية العمل واتفاقية العمل قانون أحكام مع متفقة العقد أعمال

 السـورية، العربيـة الجمهورية في الإجراء رعية الم ٩٤ رقم
 الاتفاقيـة وتلك القانون هذا يتطلبه ما بكل العمل المتعهد وعلى

 . الاجتماعية التأمينات قانون يطبق أن وعليه أحكام من

Article  30:Assignments  of  Contract  and  Sub 
contracts: 

 : الثانوية والعقود العقد عن التنازل - ٣٠ مادة

The  contractor  shall  not  have  the  right  to  assign 
,wholly  or  partially  the  works  contracted  upon 
,being  achieved  or  not  ,to  hand  them  ,wholly  or 
partially  ,to  other  persons  as  subcontractors 
unless he gets an agreement in writing , but in this 
case  the  public  sector  is  not  liable  to  bear  or 
interfere  in  any  case  whatsoever  with  the  sub 
contractors  .The  contractor  is  in  this  case  not 
discharged  of  his    responsibilities  and  liabilities 
whether  technical,  administrative,  lawful  or 
punishing  towards  the  public sectors according  to 
the rules of the contract. 

 الأعمـال من منه جزء أو عمل أي عن يتنازل أن للمتعهد ق يح لا
 أو كلها يلزمها أو بها يعهد أن ولا تحقيقها، أجل من العقد ابرم التي

 خطيـة بموافقة إلا ثانويين كمتعهدين آخرين أشخاص إلى بعضها
 لا الموافقـة هـذه مثل على عهد المت حصول وان العامة الجهة من
 أي فـي تدخل بأن العامة الجهة إلزام الأحوال من حال بأي ي يعن

 ى يعفـ لا كمـا الثانويين، المتعهدين مع كانت نوع أي من علاقة
 والحقوقيـة والإداريـة الفنيـة ومسؤولياته التزاماته من المتعهد

 . العقد أحكام بموجب العامة الجهة تجاه عليه المفروضة والجزائية

Chapter two  Emergencies  during the Execution   التنفيذ أثناء الطارئة الأحوال – الثاني الفصل
Article 31:Quantities and Prices:   : والأسعار الكميات - ٣١ مادة
A  The  quantities  estimated  in  the  bill  of 
quantities  or  in  the  estimate  statements  of 
account  for  the  various  works  required  in  the 
contract  shall be deemed an approximate   basis 
only,  increasing  or  decreasing  according  to  the 
provisions  outlined  in  the  contracts  regulations 
and according to the exigencies of work during 
execution. Accounting  shall be established with 
the  contractor  on  the  basis  of  the  actually 
performed  real  quantities  measured  in  the 

 التقديريـة الكشوف أو الكميات قائمة في المقدرة الكميات تعتبر - آ
 قابـل فقـط تقريبي كأساس العقد في لمطلوبة ا الأعمال لمختلف
 نظـام فـي الشأن بهذا الواردة الأحكام وفق النقص أو للزيادة
 محاسـبة وتجـري التنفيذ، أثناء العمل مقتضيات حسب العقود

 تـم والتـي فعلا المنجزة الحقيقية الكميات أساس على المتعهد
. العقد في منه المطلوبة الأعمال من لكل العمل موقع في قياسها
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worksite  for  each  of  the  works  required  from 
him under the contract. 

B The prices quoted  in  the contract bill of prices 
shall  be  deemed  to  comprise  all  costs  ,  labor 
wages  and  prices  of  all  materials  required  for 
performance  of  the  works,  as  well  as  required 
taxes,  duties  ,freight,  storage,  guarding, 
depreciation  and  profits,  in  addition  to  the 
various  responsibilities  charged  on  the 
contractor  and  his  requirements  of  tools, 
machinery  ,  equipment  and  temporary 
installations,  or  anything  required  for  the 
satisfactory  acceptable  handing  over  of  the 
works  whether  it  is  clarified  in  or  implicitly 
understood  from  the  drawings,  specifications 
and bill of prices. 

 علـى المتعاقـد الأسـعار جدول في الواردة الأسعار تعتبر – ب
 المواد وأثمان كافة العاملة الأيدي ونفقات الأجور شاملة أساسه

 وم الرسـ مـن تقتضـيه ومـا كافة، الأعمال لإنجاز اللازمة
 والهوالك والحراسة والحفظ النقل وتكاليف القانونية والضرائب
 مختلفـة مسؤوليات من المتعهد على يترتب ما ولكل والأرباح

 ما وكل مؤقتة ومنشآت وتجهيزات وأدوات عدة من له يلزم وما
 ذلـك كان سواء مقبولة مرضية بصورة الأعمال تسليم يتطلبه

 أم الأسـعار وقائمة ية الفن والمواصفات المخططات في موضحا
 . ضمنا منها مفهوما

Article 32: Modifications:   : التعديلات - ٣٢ مادة
A  The  public  sector  shall  have  the  right  to 
demand  any  modifications,  correction,  deletion 
or   addition in any of  the works required in the 
contract,  whether  this  leads  to  an  increase  or 
decrease  in  the  estimated  quantities  of  such 
works.  In  all  cases,  the  contractor  shall  carry 
out all the demands for modifications or change 
as  requested  from  him  under  written  orders 
without  delay  during  the  progress  of  work.  If 
the  contractor  fails  to effect  such modifications 
during  the  specified  period,  the  public  sector 
shall have the right to carry it out at his expense 
and  deduct  the  expenses  made  in  this 
connection  from  his  dues whatever may be  the 
costs involved. 

 أو تعـديل أي إجـراء بطلب الحق الضرورة عند العامة للجهة - آ
 العقـد فـي المطلوبة الأعمال من إضافة أو حذف أو تصحيح

 الأعمـال تلك كميات في زيادة إلى أم نقص إلى ذلك أدى سواء
 أن الأحـوال جميع في المتعهد على ويترتب العقد في المطلوبة

 ه منـ يطلـب الـذي التغيير أو كافة التعديل طلبات بتنفيذ يقوم
 للجهة ويحق تأخير، دون العمل سير أثناء خطية أوامر بموجب
 المـدة خلال التعديل هذا تنفيذ عن المتعهد تأخر حال في العامة

 فـي تنفقه ما وتحسم نفقته على التعديل بهذا تقوم أن له المحددة
 . ذلك تكاليف بلغت مهما استحقاقه من السبيل هذا

B  No modification  or  change  in  any  part  of  the 
works  required  in  the  drawings  ,  specifications 
and  bill  of  quantities  may  be  effected  without 
the  public  sector's  written  order  or  approval. 
Any  change  or  modification  made  by  the 
contractor  in  any  part  of  the  contract  works 
without  obtaining  the  public  sector's  approval 
may  be  refused  by  it  or  it  may  demand  its 
rectification  in  the  desired  manner  at  the 
contractor's  expense whatever may  be  the  cost 
involved.  If  the  public  sector  deems  that  such 
part  may  be  retained  without  rectification,  it 
shall have the right to consider it as having been 
voluntarily  offered  by  the  contractor who  shall 
not be paid for it upon clearance of accounts. 

 أعمال من جزء أي في تغيير أو تعديل أي ي يجر لا أن يجب - ب
 إلا الكميات وقائمة والمواصفات المخططات في المطلوبة العقد

 قبـل مـن خطية موافقة أو خطي طلب إلى استنادا ذلك تم إذا
 جـزء أي في المتعهد يجريه تعديل أو تغيير وكل العامة، الجهة

 يخولها العامة الجهة موافقة على الحصول دون العقد أعمال من
 نفقـة علـى المطلوب بالشكل تصحيحه طلب أو برفضه الحق

 أن وجـدت إذا الحق يخولها كما التكاليف، بلغت مهما المتعهد
 أي دفـع وعـدم تبرعاً باعتباره تصحيح دون إبقائه بالإمكان

 . الحساب إجراء للمتعهد عنه شيء

C  If  the  modifications  demanded  by  the  public 
sector  in  the  course  of  work  call  for  pulling 
down,  removal  or  alteration  of  any  work 
accomplished  according  to  the  terms  of  the 
contract,  the  public  sector  should  pay  to  the 
contractor  the  cost  of  the  removal  or  pulled 
down part of the costs of its replacements. 

 هدم العمل أثناء العامة الجهة تطلبها التي التعديلات اقتضت إذا - ج
 أحكـام وفـق إنجازه تم ه في تبديل إجراء أو إزالته أو ما عمل
 الجـزء ثمـن للمتعهد تدفع أن العامة الجهة على فيترتب العقد،

 أو الإزالـة أو الهـدم يستلزمه الذي التبديل تكاليف أو المهدوم
 . إجراؤه المطلوب التبديل

Article 33/ Accounting of the Compensations:  : التعويض حساب - ٣٣ مادة
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The  compensations  issued  in  article  63  of  the 
contracts  regulations  is  accounted  by  a  special 
committee  nominated by  the expenditor. Both  the 
public  sector  and  the  contractor  shall  provide  the 
committee  with  all  necessary  information  to 
evaluate  all  the  circumstances  and  considerations 
that occur during the execution of the work . Each 
party  has  to  present  a  statement  of  the  loss  and 
damage  that  he  claims  he  faces  in  addition  to  the 
reasons behind such loss. 

 نظام من / ٦٣ / المادة في عليه المنصوص التعويض حساب يجري
 المتعهـد وعلـى الصرف آمر يؤلفها خاصة لجنة قبل من العقود
 لدراسـة اللازمـة المعلومات جميع إليها يقدما أن العامة والجهة

 وكذلك . تنفيذه أثناء بالعمل أحاطت التي كافة والملابسات الظروف
 والأضرار الخسائر عن نا بيا يقدم أن الفريقين من كل على يترتب

 مثـل إلى أدت تي ال الأسباب إيضاح مع لها تعرض انه ي يدع التي
 . الخسائر هذه

But if the committee finds out that these losses are 
resulting  from  the  contractor’s    failure  ,  incorrect 
execution  of  any  part  he  is  concerned  with,  his 
negligence  lack  of  convenient  devices  , 
misdirection  of  the  job or delay in performing  the 
works  specified  in  the  contract  for  unlawful 
reasons  ;  in any of  these cases he doesn’t deserve 
any compensation. 

 هـا ب يطالـب التـي والخسائر الأضرار أن اللجنة لهذه ظهر وإذا
 التزاماته من أي تنفيذ في مخالفته أو تقصيره عن نتجت قد المتعهد
 عن أو لديه اللازمة الوسائل توفر عدم أو إهماله أو عليه بة المترت
 فـي المحـددة المدة في الأعمال إنجاز عن تأخره أو إدارته سوء
 أي الأحوال هذه سائر في يستحق فلا مشروعة، غير لأسباب العقد

 . تعويض

The  contractor  doesn’t  have  the  right  to  stop  the 
execution  of    works  issued  in  article  /63/of  the 
contracts  regulations  ,  otherwise  he  shall  be 
responsible  for  any  loss  or  damage  resulting  from 
that  against  the  administration  ,  consequently  he 
shall  not  have  the  right  to  require  any 
compensation. 

 الواردة الأحوال جميع في مال الأع تنفيذ يوقف أن للمتعهد ق يح لا
 مـا كل عن مسؤولاً فيعتبر لا إ و العقود، نظام من / ٦٣ / المادة في

 الحق ويفقد الإيقاف هذا بسبب وخسائر أضرار من بالإدارة يلحق
 . تعويض بأي بالمطالبة

Article  34:Additional  Works  not  Noted  by  the 
Contract: 

 : العقد في اردة الو غير الإضافية الأعمال - ٣٤ مادة

A  When  it  is  necessary  to  execute  works  not 
noted  in  the  contract  or  to  change  the  sources 
and types of certain materials specified therein , 
the  public  sector may  require  the  contractor  to 
carry  out  such  works  and  he  should  proceed 
with  them  forthwith.  The  prices  of  such 
materials  shall  be  mutually  agreed  upon. 
However,  if  the  performance  of  extra  works 
does not call for utmost speed, the public sector 
shall  order  their  execution  only  after  reaching 
mutual  agreement  on  their  prices  with  the 
contractor  according  to  a  contract  appendix  . 
Any  work  performed  by  the  contractor  before 
detaining  the  public  sector's  order  shall  be 
deemed voluntary. 

 فـي تلحظ لم إضافية بأعمال القيام الأعمال تنفيذ يتطلب عندما - آ
 فيـه ملحوظـة ال المـواد بعض وأنواع مصادر تغيير أو العقد

 وعلـى الأعمال بهذه القيام المتعهد إلى تطلب أن العامة فللجهة
 بالاتفاق المواد هذه أسعار وتعين بالتنفيذ فورا يباشر أن المتعهد

 ب يتطلـ لا الإضـافية الأشـغال تنفيذ كان إذا أما الطرفين بين
 بعـد إلا بتنفيـذها أمرا العامة الجهة تعطي فلا الكلية السرعة
 ويعتبـر عقد، ملحق بموجب أسعارها على المتعهد ع م الاتفاق

 مـن خطـي أمر على الحصول قبل المتعهد به يقوم عمل كل
 . منه تبرعا العامة الجهة

B  If  the  public  sector  doesn’t  request  the 
contractor  to  perform  the  additional  works 
mentioned  in  the  previous  paragraph  it  is 
allowed  to  perform  them personally  or  by  faith 
by  asking  the contractor  to perform  them for a 
commission  not  more  than  10%  of  the  whole 
amount  of  the  expenses  of  the  execution  ,  or 
even  request a  third party  to perform them . In 
this case the contractor has to provide this third 
party with all the facilities and assistance during 
the execution. 

 الإضـافية بالأعمـال المتعهد بتكليف العامة الجهة تقم لم إذا – ب
 تنفيـذ إلـى تلجأ أن فلها السابقة الفقرة في المذكور النحو على

 ليـف بتك أو الأمانة بطريق قبلها من مباشرة الإضافية الأعمال
 على د تزي لا عمولة مقابل لحسابها الأعمال بهذه بالقيام المتعهد

 الأعمـال تنفيذ يتطلبها التي الحقيقية النفقات مجموع من % ١٠
 عندئذ المتعهد وعلى الأعمال، بهذه بالقيام ثالث فريق بتكليف أو
 الثالـث للفريق اللازمة والمساعدات التسهيلات جميع يقدم أن

 . الإضافية الأعمال بتنفيذ قيامه خلال

C When  the  prices  of  the additional works differ 
from that stated in the contract the public sector 

 عن تختلف عليها المتفق الإضافية الأعمال أسعار تكون عندما - ج
جـرد إجـراء إلى العامة الجهة تلجأ العقد في الواردة الأسعار
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resorts to invent all the works performed by the 
contractor exclusively mentioned  in the original 
contract,  but  if  he  or  his  authorized 
representative  doesn’t  attend  he  shall  be 
accepting the results of the inventory. 

 ويـدعى الأصلي بالعقد المشمولة المتعهد أنجزها التي للأعمال
 فإذا العامة الجهة تحدده موعد في الجرد عملية لحضور المتعهد

 . الجرد بنتائج قابلا اعتبر وكيله أو هو يحضر لم

CHAPTER /III/   Payment of the Prices of Works   الأعمال قيمة صرف – الثالث الفصل
Article 35: Measurement of Works:   : الأعمال قياس - ٣٥ مادة
A Works performed in accordance with the terms 
of  the  contract  shall  be  gradually  measured  in 
the course of execution and upon completion of 
each  specified  phase  of  the  project  and  also 
before  covering  up  any  part  of  the  works  that 
cannot  be  surveyed  and  measured  after 
covering  .The  two parties have  to agree on the 
appointments  at  which    the measurement    will 
be  made  in  their  presence  or  their  appointed 
representatives  ,and  shall  sign  such 
measurements  .The  contractor  shall  at  his  own 
expense  provide  all  necessary  facilities  and 
works for measurement taking. 

 أثنـاء تـدريجيا العقـد لأحكام وفقا تجري التي الأعمال تقاس - آ
 المشروع، مراحل من معينة مرحلة كل من الانتهاء وعند التنفيذ
 عليهـا الكشف يتعذر قد التي الأعمال من جزء أي تغطية وقبل

 بها تؤخذ التي اعيد المو على الفريقان ويتفق التغطية بعد وقياسها
 معتمـدين منـدوبين بحضور أو بحضورهما تتم التي القياسات

 نفقته على يقدم أن المتعهد على ويترتب قبلهما من وتوقع عنهما
 . اللازمة القياسات لإجراء وتسهيلات عمال من يلزم ما كل

B The public sector where necessary requests the 
contractor  or  his  authorized  agent  to  report  to 
the  worksite  at  a  specified  date  for  taking  the 
measurements  of  performed  works  .  The 
contractor  or  his  agent    veils  to    report  the 
worksite at  the specified time,  the public sector 
may  alone  take  the  measurements  ,  and  the 
contractor may not object to the validity of such 
measurements. 

 إلـى أو عهد ت الم إلى تطلب أن الحاجة عند العامة للجهة يحق - ب
 تحـدده موعـد في العمل موقع إلى يحضر أن المفوض وكيله

 وكيلـه أو المتعهد تخلف وإذا المنجزة، الأعمال قياسات لإجراء
 العامة للجهة يحق لمعين، ا الموعد في الموقع إلى الحضور عن

 الاعتـراض حق للمتعهد يكون أن دون وحدها القياسات إجراء
 . المأخوذة القياسات صحة على

C  All  works  performed  under  the  contract  shall 
be measured  on  the  basis  of  the  corresponding 
units  registered  in  the  bill  of  quantities  and 
statements.  This  measurement  shall  be  an 
engineering  one  according  to  the  techniques 
applied  by  the  Ministry  of  Housing  and 
Construction.   All   gaps shall be deducted from 
volumes  and  areas,  and  all  leftovers  and  worn 
parts    will  not  be  taken  into  consideration 
unless,  other  contrary  texts  specified  clearly  in 
the  contract.  Any  increase  effected  by  the 
contractor  in  the  quantities  or  dimensions 
without  the  public  sector's  written  order  or 
consent  will  not  be  taken  into  consideration 
upon measurement  taking. 

 أسـاس علـى العقـد بموجب المنجزة الأعمال جميع تقاس - ج
 قياسـا والكشـوف الكميات قائمة في بجانبها المسجلة الوحدات
 والتعمير الإسكان وزارة في المتبعة الفنية الطرق وفق هندسيا،
 ر تعتبـ ولا كافة والمساحات الأحجام من الفتحات تحسم بحيث

 مـا علـى قد الع في صراحة ينص لم ما التالفة والقطع الهوالك
 المتعهـد يجريها الأبعاد أو الكميات في زيادة وكل ذلك يخالف

 تعتبـر ولا منهـا، موافقة أو العامة الجهة من خطي طلب دون
 . القياسات إجراء عند

D  Any  dispute  between  the  contractor  and  the 
public  sector's  representatives  in  connection 
with  the  taken  measurements  shall  be 
determined by  the public sector within a period 
not  later  than  /48/hours  from  the day of  taking 
the measurements no part of the disputed works 
may  be  covered  unless  the  public  sector  issues 
its final decision about  them or approval on the 
issue  .  The  public  sector's  decision  in  this 
connection shall be deemed final and binding. 

 القياسـات بشأن العامة والجهة المتعهد بين ينشأ خلاف كل إن - د
 ٤٨ علـى د تزيـ لا مدة خلال العامة الجهة به بت ت المأخوذة،

 مـن جـزء أي تغطيـة ز يجو ولا القياسات، إجراء من ساعة
 قرارهـا العامـة الجهة إعطاء بعد إلا عليها المختلف ال الأعم

 هـذا في قرارها ويعتبر منها، بموافقة أو موضوعه في النهائي
 . وملزما قطعيا الشأن

Article 36: Monthly payments:  : الشهرية الدفعات - ٣٦ مادة
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AThe  public  sector  shall  draw  up  for  the 
contractor monthly statements on the works and 
preparations  performed  by  him.  These 
statements shall cover: 

 الأعمـال عـن شـهرية كشـوفا للمتعهـد العامة الجهة تنظم - آ
 مـا الكشـوف هذه تشمل بحيث قبله من المنجزة والتحضيرات

 : يلي

1.The  completed  works  the  value  of  which 
shall  be  estimated  according  to  the  prices 
quoted thereof in the contract. 

 الأسعار بموجب قيمتها وتقدر نهائية بصورة المنجزة الأعمال - ١
 . العقد في لها الملحوظة

2.The not completed works the value of which 
shall  be  estimated  according  to  the  prices 
quoted  thereof  in  the  contract,  but  the 
proportion  of  their  completion  shall  be 
considered. 

 إلـى بالاسـتناد قيمتهـا وتقـدر نهائيا المنجزة غير الأعمال - ٢
 . إنجازها درجة اعتبار مع العقد في لها الملحوظة الأسعار

3.The quantities of the supplies prepared in the 
worksite  shall  be  calculated  at  80 % of  the 
actually  prepared  totally  according  to  the 
terms  of  the  contract.  This  estimation  shall 
be  on  the  basis    of  the  cheaper  among  the 
prevailing  prices  upon  preparation  of  the 
statement or according to  the price analysis 
schedule,  whichever  is  cheaper.  Upon 
payment an amount of 5% shall be deducted 
from  the  prices  of  these  statements    for 
retention monies  in accordance with Article 
/38/ of this book. If the public sector should 
pay  to  the  contractor  any  amount  of  these 
retention  monies,  it  should  completed  to 
attain  5  %  of  the  total  paid  out  to  the 
contractor.  This  can  be  effected  through 
deduction  from  his  dues  ,  if  any  ,  or  by 
claiming  such  amount  from  him  in 
accordance  with  the  legal  provisions  in 
force according to the statement. 

 بنسـبة كمياتها وتكون العمل موقع في المجهزة الإحضارات - ٣
 العقد لشروط مطابقا وكان فعلا منها جهز ما مجموع من % ٨٠

 لهـذه الـرائج السعر بين الأقل اعتبار أساس على قيمتها وتقدر
 جـدول في لها المقدر والسعر الكشف تنظيم عند الاحضارات

 لقـاء % ٥ الدفع عند الكشوف قيمة من ويحسم ، الأسعار تحليل
 الجهـة لجـأت وإذا الدفتر هذا من / ٣٨ / المادة وفق ات التوقيف
 حسـاب علـى التوقيفـات هذه من مبلغ أي صرف إلى العامة

 مجموع من % ٥ تبلغ أن إلى التوقيفات استكمال فعليها المتعهد،
 إذا اسـتحقاقاته من الحسم طريق عن وذلك للمتعهد صرف ما

 الأحكام وفق بالدفع مطالبته طريق عن أو استحقاقات، له كانت
 . الحال حسب النافذة القانونية

BWhere  the  contractor  lays  behind  his  work  in 
relation  to  the  speed  and  energy  estimated  in 
the  agreed  timetable  or  where  the  performed 
works are not consistent with the contract terms 
with  regard  to  accuracy  and  conformity  to  the 
drawings  and  specifications,  the  public  sector 
may  deduct  from  his  monthly  statements  of 
accounts  an  amount  befitting  the  delay  penalty 
or the shortcoming in the works. 

 بعملـه السـير عـن المتعهـد فيها يتأخر التي الحالات في - ب
 التـي أو عليـه المتفق البرنامج في مقدرين ال والنشاط بالسرعة

 العقد أحكام ه تقتضي ما مع متفقة غير المنفذة الأعمال فيها تكون
 الحـق العامة للجهة والمواصفات للمخططات ومطابقة دقة من

 مع أو التأخير جزاء مع يتناسب الشهرية كشوفه من مبلغ بحسم
 . الأعمال في الحاصل العيب درجة

C  The  registration  of  works  and  supplies  in  the 
monthly statements of account and the payment 
of  their  value    does  not mean  in  any way  that 
the public sector's approval to have them finally 
accepted  or  its  waiver  of  any  of  its  rights 
prescribed herein or in the contract in respect of 
such statements and supplies. The public sector 
shall be entitled throughout the contract validity 
and  warranty  period  to  revise  such  payments 
and  rectify  any  error  or  omission  that  may 
appear in it. 

 وتأدية لشهرية ا الكشوف في والاحضارات الأعمال تدوين إن ـ ج
 علـى العامـة الجهة موافقة الأحوال من بحال ي يعن لا قيمتها
 حقوقهـا مـن حـق أي عـن بشـأنها تنازلها أو نهائيا قبولها

 العامـة للجهة ويحق العقد، أو الدفتر هذا في عليها المنصوص
 الـدفعات هذه حساب مراجعة الضمان ومدة العقد نفاذ مدة طيلة

 . فيها يظهر قد سهو أو خطأ كل وتسوية

D  The  fact  that  the  contractor  has  signed  the 
monthly  statements  of  account  means  his 
approval  to  all  its  contents.  Any  objection  or 

 كل على ته موافق يعني الشهرية الكشوف على د المتعه توقيع إن - د
 يقـدم أن يجـب بشأنها، تحفظ أو اعتراض وكل فيها، جاء ما

. التحفظ مع توقيعها تاريخ من أيام عشرة خلال
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reservations  thereto  must  be  made  within  10 
days from the date the contractor has signed the 
statement with reservation. 

EThe  statements  of  account  shall  be  paid  out 
within  15  days  from  the  date  of  their 
submission  to  the  public  sector's  financial 
accountant  or  to  the  specified  financial 
administration  according  to  the  statement  . 
These should be complete with their documents 
and  satisfy  their  required conditions. Any delay 
in payment of wages after the expiry of the said 
period and  the contractor is not blamed it must 
be automatically added to the contract duration. 

 تقـديمها تاريخ من يوما ١٥ خلال الكشوف صرف يجري - هـ
 الحـال حسـب المختصة المالية الإدارة أو الإدارة محاسبة إلى
 بعد بالصرف أخير ت وكل القانونية وشروطها لوثائقها كملة مست

 لمدة حكما يضاف المتعهد عن ناجم غير المذكورة المدة انقضاء
 . العقد

Article 37: Final Settlement:   : النهائية التسوية - ٣٧ مادة
AThe  final  settlement  of  account must  be  drawn 
up  within  six  months  from  the  date  of  the 
provisional  acceptance.  The  contractor  shall  be 
invited  to  sign  this  statement  through  a  letter 
addressed  to  him  by  the  public  sector  .  He 
should sign it with or without reservation within 
10  days  from  the  time  of  his  invitation.  If  he 
signs without reservation, he shall be deemed to 
have  accepted  all  the  contents  of  the  final 
statement  of  the  account  and  having  received 
the  value of  the  statement,  to have  received all 
his  dues  without  anything  remaining  to  be 
claimed  from  the  public  sector  in  connection 
with this contract except in connection with the 
retention  monies  referred  to  in  article  /38/  the 
coming  ,On  the  other  hand,  if  he  signs  with 
reservation  ,  he  should  embody  such 
reservations  in  a  detailed  clear  memorandum 
explaining the motivating reasons along with all 
supporting  documents within /20/days  from  the 
invitation  date  to  sign,  otherwise,  his 
reservation would  be considered null and void. 

 مـن أشـهر ستة مدة خلال النهائي الكشف تنظيم يتم أن يجب - آ
 الكشـف هذا توقيع إلى المتعهد ويدعى المؤقت، الاستلام تاريخ
 تحفـظ بـلا أو بتحفظ يوقعه أن ليه وع العامة الجهة من بكتاب
 فيعتبـر تحفظ بلا وقع وإذا دعوته، تاريخ من أيام عشرة خلال

 هـذا قيمة بقبضة وانه النهائي الكشف مضمون على موافق انه
 بـه يطالـب ما له يبق ولم استحقاقاته جميع استوفى قد الكشف
 المبحوث بالتوقيفات يتعلق ما سوى العقد هذا بشأن العامة الجهة
 يبـين أن فعليـه بتحفظ وقع إذا أما التالية، ٣٨ المادة في عنها

 الأسـباب تبـين واضحة تفصيلية بمذكرة واحدة مرة تحفظاته
 يومـا عشرين خلال الثبوتية الوثائق جميع مع للتحفظ الموجبة

 وغيـر لاغيا تحفظه فيعتبر وإلا التوقيع، إلى الدعوة تاريخ من
 . معتبر

No  reservation  will  be  accepted  from  the 
contractor  after  he  submits  the  said 
memorandum and would not be considered, and 
if  he  is  reluctant  to  sign  the  statement  he  shall 
be treated as being signed without reservation. 

 رة المذك تقديمه بعد المتعهد يقدمه تحفظ أي العامة الجهة وتهمل
 عـن الناكـل المتعهد ويعامل يكن، لم كأنه ويعتبر الذكر الآنفة
 . التحفظ مع الموقع معاملة الكشف توقيع

BIf  under  the  terms  of  the  contract  the  public 
sector  owes  any  amount  ,  dept  or  financial 
obligation  on  the  contractor  he  has  not 
discharged  or  paid  upon  request,  the  public 
sector  shall  have  the  right  to  deduct  it  from 
present  or  future  dues  or  to  have  it  transferred 
directly  to  its favor from his bonds or retention 
monies, whether  under  this  contract  or another 
one for the purpose ,but if these aren't sufficient 
the  public  sector  may  collect  the  balance  in 
accordance with the provisions in force. 

 أي العقـد أحكام بمقتضى المتعهد على العامة للجهة تحقق إذا - ب
 للجهة يحق الطلب، عند بتأديته يقم لم مالي التزام أو دين أو مبلغ

 المتعهد يستحقها تي ال أو المستحقة المبالغ من تحسمه أن العامة
 العامـة الجهة لصالح وتحول مباشرة الكشوف من وتنزل لديها
 مـن آخـر عقـد بموجب أم العقد هذا بموجب ذلك كان سواء

 فيمكنهـا ذلـك، يكف لم وإذا له العائدة التوقيفات أو التأمينات
 . الشأن بهذا النافذ القانون لأحكام وفقا تبقى ما تحصيل

Article 38: Retention Monies:   : التوقيفات - ٣٨ مادة
AThe  amounts  deducted  by  the  public  sector  in 
accordance  with  article  36  hereof  from  all  the 

 ٣٦ المـادة لأحكام وفقا العامة الجهة تقتطعها التي المبالغ تعتبر - آ
الأعمـال عـن المتعهـد يستحقها التي الدفعات جميع قيمة من
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payments  due  to  the  contractor  for  the 
completed  works  and  supplies  shall  be 
considered  retention  monies  to  be  remained 
with  the  public  sector  until  the works  required 
in the contract finally delivered and accepted. 

 عامة ال الجهة بها تحتفظ كتوقيفات المقدمة والاحضارات المنجزة
 وبشكل نهائيا تسليما العقد في المطلوبة الأعمال تسليم يتم أن إلى

 . مقبول

BThe  retention  monies  shall  be  returned  to  the 
contractor  after  the  project  is  finally  handed 
over  by  him  and  after  he  show  a  finance 
discharge  from  the  financial  administrations 
then  it  is  established  that  all  the  works 
completed  for  the  project  conform  to  the 
required  conditions without  any  defect  or  fault 
in such works until final acceptance. 

 تسليما المشروع بتسليم قيامه بعد المتعهد إلى التوقيفات تعاد - ب
 جميع انطباق وثبوت المالية الدوائر من ذمة براءة وإبراز نهائيا

 ظهـور وعدم المطلوبة للشروط المشروع في المنجزة الأعمال
 . النهائي التسليم حتى الأعمال تلك في نقص أو عيب أي

CThe public sector  shall have the right  to deduct 
from  its  retention  monies  such  amounts  it 
expends  for  replenishing  any  shortage  or 
performing  any  works  on  behalf  of  the 
contractor  in  accordance  with  the  power 
conferred  to    under  these  conditions  .Before 
returning the retention monies to the contractor 
it may deduct from them any delay penalty ,fine 
or compensation charged on him  in accordance 
with the contract and this book of conditions. 

 تصرفها التي المبالغ التوقيفات من تحسم أن العامة للجهة يحق - ج
 المتعهد، عن بالنيابة أعمال أي وإنجاز نواقص أي استكمال في

 تحسـم وأن العقد بموجب لها المخولة الصلاحيات إلى استنادا
 تعـويض أو جزاء أو غرامة كل المتعهد إلى إعادتها قبل منها

 . الدفتر وهذا العقد لأحكام وفاقا عليه فرضت

D  If  upon  provisional  acceptance  the  public 
sector  finds  that  the  works  performed  by  the 
contractor  have  been  satisfactorily 
accomplished  according  to  the  required 
descriptions ,it may turn to him upon settlement 
of the accounts an amount not exceeding 50%of 
the retention monies in addition to the refunded 
performance bond with prejudice of the laws of 
item  (B)  from  article  47  of  contracts 
regulations,  keeping  satisfactory  with  no  more 
than  50%  of  retention  monies  as  a  reserve 
amount  dispensable  up  till  the  date  of  the  final 
acceptance of the project. 

 الأعمـال أن المؤقـت الاستلام عند وجدت إذا العامة للجهة - د
 ومسـتكمل مـرض بشـكل تمت قد المتعهد قبل من المنجزة

 لا مبلغـا الحسابات تصفية عند له تعيد أن بة المطلو للأوصاف
 مـع المعـادة التأمينات إلى بالإضافة التوقيفات نصف ز يجاو

 وأن العقود نظام من / ٤٧ / المادة من ) ب ( الفقرة أحكام مراعاة
 احتيـاطي كمبلـغ التوقيفات من % ٥٠ على د يزي لا بما تكتفي
 . للمشروع النهائي التسليم تاريخ حتى به التصرف يمكن

CHAPTER  IV  Reception   – الاستلام – الرابع الفصل
Article  39Provisinal and final Reception:   : والنهائي المؤقت الاستلام - ٣٩ مادة
AThe  contractor  shall  inform  the  public  sector 
through  the  party  supervising    execution  with 
the  date  on  which    works  required  from  him 
under  this  contract  were  completed  and  about 
the date on which he would be prepared to hand 
over  the project  to  the public sector  .The party 
supervising  execution  shall  ascertain  or  not 
whether  such  works  are  actually  completed  on 
the date mentioned by the contractor. If it finds 
that  the  works  or  materials  to  be  handed  over 
contain  any  shortage  or  defect  or  any 
contravention  of  the  contract  terms  ,the  public 
sector  may  refuse  them  and  require  the 
contractor to replenish such shortage and rectify 
such defect or remove such irregularities before 
provisional  acceptance  can  be  considered.  If 
such  shortage  ,defect  and  irregularity  is  of 

 طريـق عـن خطـي بكتاب العامة الجهة يعلم أن المتعهد على - آ
 الأعمـال بـه انتهت الذي بالتاريخ التنفيذ على المشرفة الجهة

 لتسـليم اسـتعداد على به يكون والذي العقد، في منه المطلوبة
 على المشرفة الجهة وعلى مؤقتا تسليما العامة للجهة المشروع

 قـد الأعمـال أن يفيد بشرح إليه الملمع الكتاب تذيل أن التنفيذ
 ويحق . ذلك في تن أو المتعهد حدده الذي التاريخ في فعلا انتهت
 تسليمها الجاري اللوازم أو الأعمال في وجدت إذا العامة للجهة

 استلامها، ترفض أن العقد، لشروط مخالفة أو عيب أو نقص أي
 العيوب تلك وإصلاح النواقص تلك استكمال المتعهد إلى وتطلب
 وإذا ممكنـاً، المؤقـت التسليم اعتبار قبل المخالفات تلك وإزالة
 النـوع من الملحوظة والمخالفات والعيوب واقص الن تلك كانت

 إمكانيـة مـع نسـبية بسـهولة إصلاحها يمكن مما أو المحدد
 تسمح المصلحة أن وجدت إذا العامة فللجهة المشروع استعمال

 العقـد أحكـام بموجب المنجزة الأعمال باستلام تقوم أن بذلك
 خاص بتحفظ الملحوظة والمخالفات والعيوب النواقص وتسجيل
 تحدد مدة خلال المتعهد قبل من وإنجازها استكمالها إما ليجري

العامة الجهة تقدير حسب يساوي استحقاقه من مبلغ حسم أو له
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limited  nature  or  can  be  rectified  with  relative 
case  with  the  possibility  of  application  of  the 
project ,the public sector if its interests so allow 
shall  have  the  right  to  take  delivery  of  the 
performed works  under  this  contract  and    take 
note  on  that  with  special  reservation  so    they 
may  be  replenished  or  rectified  by  the 
contractor within  a  specified period  , or  it may 
deduct  an  amount  from  his  dues  which 
according  to  its discretion  ,equals  the values of 
such defects and shortages so that it may rectify 
them by itself at a time it finds fit. 

 الـذي الوقت في بنفسها لتستكملها والنواقص العيوب تلك قيمة
 . ملائما تراه

B  If  the public sector decides  to  take delivery of 
the works with or without reservation, reception 
shall  be  deemed  effective  as  from  the  date 
specified  by  the  contractor  in  a  letter  duly 
registered at  the public sector’s office  ,unless  it 
turns  out  that  the works  are  not  actually  ready 
for reception on that date. 

 تحفظ بدون أو بتحفظ الأعمال استلام العامة الجهة ت قرر إذا - ب
 المتعهـد حدده الذي التاريخ من اعتبارا ساريا الاستلام فيعتبر

 حسـب العامة الجهة لدى مسجل خطي كتاب بموجب للاستلام
 بالفعل للاستلام جاهزة تكن لم الأشغال أن تبين إذا إلا الأصول

 . التاريخ ذلك في

C  Before  handing  over  on  provisional  basis  the 
completed  works  ,the  contractor  shall  remove 
all  surplus  debris  ,leftovers  and    soil  as well as 
all  spots  and dirt  at   his expense  in  the manner 
the public sector deems acceptable. 

 يقوم أن مؤقتا تسليما المنجزة الأعمال تسليمه قبل المتعهد على - ج
 جميع ويرفع الزائدة، والأتربة والأنقاض الفضلات جميع بإزالة
 العامة الجهة تعتبره الــذي بالشكل نفقته على والأوساخ البقع

 . مقبولا

D If  the provisional acceptance protocol contains 
remarks  on  repair  or  defects  these  shall  be 
rectified  by  the  contractor  during  the warranty 
period  or  during  a  period  specified  by  the 
acceptance  committee  .In  this  case  ,the 
contractor  shall  bear  the  fees  of  the controllers 
who  supervise  such  rectifications  throughout 
the actual period of repairing. 

 أو بإصـلاحات ملاحظات المؤقت الاستلام ضبط في ورد إذا - د
 مدة خلال أو الضمان مدة خلال بإنجازها المتعهد يكلف عيوب
 هـذه مثل في المتعهد على فيترتب الاستلام، لجنة قبل من تحدد

 على يشرفون لذين ا والمراقبين المناظرين أجور تحمل الأحوال
 . ة الفعلي الإصلاح مدة طيلة أعلاه إليها ح الملم الإصلاحات

E  The  project  shall  be  finally  accepted  after  one 
whole  year  from  the  date  of  provisional 
acceptance  .The  contractor  shall  remain 
responsible  towards  the  public  sector 
throughout  this  period  for  any  new  defect  or 
shortage  that  may  appear  in  the  completed 
works  handed  over  on  provisional  acceptance 
basis  during  this  period  .He  shall  bear  the 
expenses  incurred  for  anything  required  for  the 
rectification  and  removal  of  such  new  defects 
and  shortages  and  for  maintenance  of  the 
projects  at  his  own  expense  whatever  may  be 
the  cost  involved  .The  contractor  is  not 
responsible  for  rectifing  damages  due  to  the 
public  sector  bad  use  of  the  completed  works 
during that period. 

 مـن كاملـة سنة مدة بعد نهائيا تسليما المشروع تسليم يتم - هـ
 العامة الجهة تجاه مسئولا هد المتع ويبقى المؤقت الاستلام تاريخ
 فـي ظهوره يحتمل جديد نقص أو عيب كل عن المدة هذه طيلة

 وعليه الفترة تلك خلال مؤقتا تسليما والمسلمة المنجزة الأعمال
 تلـك وإزالـة إصـلاح يستلزمه ما كل على فاق بالان يقوم أن

 مهمـا نفقته على المشروع وصيانة الجديدة والنواقص العيوب
 إصـلاح هـذه، الصـيانة مسؤولية في يدخل ولا ا قيمته بلغت

 العامـة الجهـة استعمال سوء جراء من تنشأ قد التي الأضرار
 . المدة تلك خلال المنجزة للأعمال

F  The  balance  of  the  retention  monies  shall  be 
refunded  to  the  contractor  after  completion  of 
final  acceptance  ,and  the  project  shall  be 
considered  accomplished  after  settlement  of  all 
its accounts. 

 الاسـتلام إنجـاز بعد المتعهد إلى التوقيفات من تبقى ما يعاد - و
 العائـدة الحسابات تسوية استكمال بعد المشروع ويعتبر النهائي

 . منتهياً كافة له

G  In  addition  to  the  contractor's  liability  during 
the  warranty  period  as  in  item(E)  above  ,the 

 المحـددة الضمان مدة خلال المتعهد مسؤولية إلى وبالإضافة - ز
عشـر خـلال مسـئولا المتعهد يظل أعلاه، ) هـ ( الفقرة في
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contractor  shall  remain  responsible  during  ten 
years  for  any  fundamental  defect  appear  in  the 
installation that would affect its safety  and that 
may  result  from  the  contractor's  dishonesty  or 
malexecution. 

 في يؤثر بحيث المنشآت في يظهر أساسي عيب كل عن سنوات
 . تنفيذها سوء عن أو الملتزم غش عن ناتجا ويكون سلامتها

H  A  reception  committee  shall  be  set  up  in  a 
decision  by  the  specified  expenditor  among  its 
members shall be a technical one at least. 

 الصـرف آمـر عن يصدر إداري بأمر الاستلام لجنة تؤلف - ح
 علـى فنـي عضو أعضائها بين من يكون أن على المختص،

 . الأقل
CHAPTER  V  CRIMINAL REMEDIES   الجزائية ات يد المؤ – الخامس الفصل

Article  40Procedure  in  case  of  violation  or 
default in contract execution: 

 تنفيـذ فـي القصور أو المخالفات حالة في الإجراءات - ٤٠ مادة
 : العقد

A  If  the  contractor  halts  the  works  without  a 
reasonable  cause  acceptable  by  the  public 
sector or  if  the latter deems that contractor has 
slackened ,neglected or failed to perform any of 
the works required from him under the contract 
or has violated any of the contract terms during 
the performance of work ,the public sector may 
warn  him  to  pay  further  attention  and  energy, 
and  to  observe  the  provisions  and  terms 
required  from him during  a minimum period of 
five  days  ,except  in  emergency  cases  .This 
warning  should  state  the  nature  of  such 
negligence ,default or violations. 

 العامـة الجهة تقبله ل معقو سبب دون الأشغال المتعهد أوقف إذا - آ
 أهمل أو قصر أو تباطأ قد المتعهد أن العامة الجهة رأت وإذا
 أو العقد من المطلوبة الأعمال من عمل أي تنفيذ في عجز أو

 تنـذره أن لهـا فـإن أحكامه، من أي وفق العمل في خالف
 والشـروط بالأحكـام والتقيد والنشاط الاهتمام بذل بوجوب
 الحالات في إلا أيام خمسة عن ل تق لا مدة خلال منه المطلوبة
 أو التقصـير أو الإهمـال نوع الإنذار هذا في مبينة العاجلة

 . الواقعة المخالفات

B The warning  sent  by  the public sector  shall be 
considered  a  document  evidencing  the 
occurrence  of  such  default  ,negligence  or 
contravention  unless  the  contractor  submits 
within  three  days  from  the  date  he  is  notified 
the warning an adequate evidence  to  the public 
sector's  satisfaction  that  such  negligence  or 
default was under  a reasonable cause. 

 وقوع تثبت وثيقة العامة الجهة قبل من المرسل الإنذار يعتبر - ب
 يتقدم لم ما البحث، موضوع المخالفة أو الإهمال أو القصور
 ببـراهين الإنذار تبلغه تاريخ من أيام ثلاثة مدة خلال المتعهد

 كـان الإهمال أو القصور أن من العامة الجهة بها تقتنع كافية
 . مقبولة معذرة بسبب

C If  the ultimatum expires and the contractor has 
not  carried  out  the  public  sector's  request  to 
increase  the work speed and observation of  the 
contract  terms  ,the  public  sector  may  take 
against him the following procedures: 

 طلبتـه ما بتنفيذ المتعهد يقوم أن دون الإنذار مدة انقضت إذا - ج
 بشـروط وتقيد العمل سرعة في ة زياد من العامة الجهة منه

 : الآتية الإجراءات اتخاذ في الحق آنئذ العامة فللجهة العقد

1  The  public  sector,  on  behalf  of  the  contractor 
and  at  his  expense,  increases  the  number  of 
workers  and  employees  whatever  their 
professions  and designations, buy materials and 
equipment  and  take  all  necessary  arrangements 
to  ensure  the  progress  of  work  at  such  speed 
and accuracy  in accordance with the conditions 
and  specifications  required  in  the contract  .The 
contractor  shall  pay  all  the  costs  and  expenses 
incurred by the  public sector  in  this connection 
without  being  entitled  to  object  to  any  of  the 
procedures,  prices  or  fees  under  which  the 
public sector completes the works and buys the 
materials  .If  the  contractor  fails  or  is  reluctant 
to  pay  such  costs  and  expenses  ,the  public 
sector  shall  have  the  right  to  pay  them out  for 
him  without  delay  and    deduct  them  from  his 
dues  or  collect  them  in  accordance  with  the 

 العمـال بزيـادة نفقتـه وعلـى المتعهد عن بالنيابة تقوم أن - ١
 وبشـراء واختصاصـاتهم مهنهم اختلف مهما والمستخدمين

 من بضرورته تعتقد ما كل وإجراء والمهمات واللوازم المواد
 والشـروط والدقـة بالسـرعة العمـل سير لتأمين التدابير

 جميـع يدفع أن المتعهد وعلى العقد في المطلوبة والأوصاف
 السـبيل هذا في العامة الجهة تتكبدها التي والنفقات التكاليف

 أو الإجـراءات مـن أي علـى الاعتراض له ق يح أن دون
 وشـراء الأعمـال إنجاز بموجبها يتم التي والأجور الأسعار
 التكـاليف هذه تسديد عن تمنع أو المتعهد تأخر وإذا المواد،

 عنـه بالنيابة لأصحابها بدفعها الحق العامة فللجهة والنفقات
 لأحكـام وفقـا تحصيلها أو مطاليبه من وحسمها تأخر دون
. الدفتر هذا من ٣٧ ادة الم
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laws of article /37/  in this book. 

2 The public  sector may order  the  suspension  of 
work  in  any  part  where  the  noted  violation 
occurs and  allow the contractor to resume work 
therein  only  after  removing  or  repairing  of  the 
omission  in  accordance  with  exigencies  of  all 
the terms of the contract .The contractor in this 
case  may  not  claim  any  compensation  or 
prolongation of  the contract duration by reason 
of such discontinuation of the work. 

 الملحوظة المخالفة فيه تقع جزء أي في العمل بإيقاف تأمر أن - ٢
 أو إزالـة بعـد إلا فيـه العمل متابعة ب للمتعهد ح تسم لا وان

 جميـع بمقتضـيات للتقيـد والعودة الواقعة المخالفة تصليح
 هـذه مثـل فـي للمتعهد ز يجو ولا العقد في الواردة الأحكام
 بسبب العقد لمدة تمديد أو مادي تعويض بأي يطالب أن الحالة
 . الشكل هذا على العمل إيقاف

Article  41Liquidated Damages for Delay:   : التأخير غرامات - ٤١ مادة
If  the  contractor  fails  to  perform  all  the  works 
required  from  him  under  the  contract  in  an 
acceptable  way  ,and  if  he  doesn't  hand  over  the 
completed  works  to  the  public  sector  on 
provisional basis during the specified period in the 
specific  book  of  conditions  or  that  is  specified  in 
accordance  with  the  terms  of  this  book  ,he  shall 
pay in addition to the other procedures that it may 
take  in  accordance  of  article  40  of  this  book  for 
delay  ,a  financial  penalty  estimated  in  the  specific 
book  of  conditions  as  a  minimum  0,001  one  per 
thousand  for  each  day  of  the  total  value  of  this 
contract on condition that the whole penalties for a 
trend may not exceed 20% of the total value of the 
contract. 

 هـذا فـي كافة منه المطلوبة الأعمال إنجاز عن المتعهد تأخر إذا
 تسـليما العامة للجهة بتسليمها يقم ولم مقبول وبشكل وكاملة، العقد
 المحـددة أو الخاصة الشروط دفتر في المحددة المدة خلال مؤقتا

 الإجراءات إلى بالإضافة ( عليه تفرض الدفتر هذا أحكام بموجب
 الـدفتر هذا من ٤٠ المادة بموجب اتخاذها لها يحق التي الأخرى
 الشـروط دفتـر فـي مقدارها يحدد مالية غرامة ) التأخير بسبب

 من بالألف واحد ٠,٠٠١ عن اليومية الغرامة تقل إلا على الخاصة
 للتعهد الغرامات مجموع يزيد إلا وعلى العقد لهذا الإجمالية القيمة
 دون ذلـك كل التعهد لهذا الإجمالية القيمة من % ٢٠ على الواحد
 . مقامها قائما يعتبر التأخر د مجر لأن اعذار أو ر إخطا لأي حاجة

Article  42Contract Withdrawal Regulations:   : الأعمال تنفيذ سحب أحكام - ٤٢ مادة
AWhen the public sector decides to withdraw the 
execution,  some  or  all,  of  the  works  in 
accordance  with  the  contracts  regulations  ,it 
shall  invite  the  contractor  to  attend  on  a 
specified  date  to  participate  in  all  the 
measurement  of  all  the works  completed up  to 
the date of withdrawal and  prepare a complete 
inventory  of  all  the  equipment  ,machines 
instruments  ,tools  ,materials  ,accessories  and 
supplies  he  brought  to  the worksite  and  all  the 
temporary installations set up by him. 

 بعضـها أو كلها الأعمال تنفيذ سحب العامة الجهة تقرر عندما - آ
 تحدده موعد في للحضور المتعهد تدعو العقود نظام أحكام وفق

 تـاريخ حتـى زها إنجا تم التي الأعمال جميع بقياس للاشتراك
 والأدوات والعـدد الآلات لجميـع كامل جرد وتنظيم السحب،
 وسـائر العمـل موقع إلى استحضرها التي والمهمات واللوازم
 . فيه أقامها التي المؤقتة المنشآت

If  the  contractor  refuses  to  attend  or  send  a 
representative, or if he refrains from signing the 
statement  after  preparation  ,the  public  sector 
shall have the right to act alone and send a copy 
by registered mail of the prepared inventory and 
measurement list  to which he may object within 
ten days from the date of notification .After this 
period  the  public  sector  shall  accept  no 
objection in this respect. 

 عـن تمنع أو عنه وكيل انتداب أو الحضور المتعهد رفض فإذا
 بالعمـل تقـوم إن العامة للجهة فإن تنظيمه بعد الكشف توقيع

 إلـى القياسات ولائحة المنظم الجرد عن نسخة وترسل بمفردها
 عشـرة خلال عليه ه باعتراضات للإدلاء المسجل بالبريد المتعهد

 المدة هذه مضي بعد العامة الجهة تقبل ولا التبليغ تاريخ من أيام
 . الشأن بهذا اعتراض أي

B  Upon  withdrawal  of  the  execution  of  works 
,the  public  sector may  halt  the  payment  of  any 
amount  due  now  or  in  the  future  to  the 
contractor  for  the  works  he  has  completed  or 
the materials he has brought to the worksite and 
shall  obviate  the  payment  of  the  contractor's 
bond  and  retention  monies,  and  may  dispose 
some  or  all  the  equipment,    machinery  ,tools 

 أي صـرف توقف أن الأعمال تنفيذ سحب عند العامة للجهة - ب
 أو أنجزها التي الأعمال عن للمتعهد يستحق قد أو تحق مس مبلغ

 التأمينـات رد تمنع وان العمل موقع إلى أحضرها التي اللوازم
 تسـتعمل أو تحجز أو تتصرف وأن للمتعهد، العائدة والتوقيفات

 والمنشـآت واللوازم والمعدات والآلات الأدوات كل أو بعض
 التي بالكيفية فيه امة المق أو العمل موقع إلى المستحضرة المؤقتة
 أي عن مسئولة تكون أن دون المشروع لمصلحة ملائمة تراها

الحجـز هـذا جـراء من بالمتعهد تلحق قد أضرار أو خسائر
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,accessories  ,materials  and  temporary 
installations  brought  into  the  worksite  or 
erected  thereon, or may seize or use  them as it 
deems  fit  to  the  interest  of  the  project without 
being held liable for any loss or damage that the 
contractor  may  incur  of  such  seizure,  use  or 
disposal  .The  public  sector  may  continue 
seizing  such  items  after  completion  of  the 
works  if  it  finds  that  this  secures  its  rights  it 
owes the contractor .If a third party proves that 
he owns any of confiscated items by documents 
bearing  dates  prior  to  the  contract  date  ,the 
public  sector  may  pay  to  such  third  party  the 
cost  as  from  the  date  of  withdrawal  of  the 
works  in  accordance  with  prevailing  prices  or 
with  conditions  preagreed  upon  or  any  case 
that fits the public sector. 

 هذه حجز في تستمر أن العامة وللجهة التصرف أو والاستعمال
 لحقوقهـا ضمانا ذلك في وجدت إذا الأعمال إنجاز بعد الأشياء
 مـن لأي ملكيتـه الغير اثبت إذا أنه على المتعهد على المترتبة
 العقد لتاريخ وسابق ثابت تاريخ ذات بوثائق المحجوزة الأشياء

 سـحب تاريخ من اعتبارا أجرتها له تدفع أن العامة للجهة فإن
 مع سابقا عليها المتفق للشروط أو الرائجة للأسعار وفقا الأعمال
 . العامة للجهة أفضل يهما أ المتعهد

CThe  contractor  shall  bear  all  and  any  expenses 
and  costs  incurred  by  the  public  sector  for 
performance of the withdrawn works ,as well as 
any  loss  and  damage  sustained  by  the  public 
sector  in consequence of such performance .All 
the statements submitted by the public sector to 
cover  the  expenditure  will  be  deemed  valid 
.The  contractor  may  not  object  to  these 
expenses  or  to  any  of  the  prices  ,fees  and 
miscellaneous  expenses  and  for discharge of all 
other  obligations  under  the  contract  whatever 
may be the amount involved. 

 التـي والنفقـات المصـاريف جميع يتحمل أن المتعهد على – ج
 جميـع وكذلك المسحوبة الأعمال لإنجاز العامة الجهة تتكبدها
 بتلـك قيامهـا جراء من بها تلحق قد التي والأضرار الخسائر
 ما بشأن العامة الجهة تقدمها التي البيانات جميع وتعتبر الأعمال

 على الاعتراض للمتعهد يحق لا و صحيحة، مصاريف من أنفقته
 والتكـاليف والأجـور الأسـعار مـن أي على أو النفقات هذه

 واللـوازم المواد ولشراء الأعمال لإنجاز صرفت التي المتفرقة
 العقد أحكام بموجب كافة المفروضة الأخرى الالتزامات وتنفيذ
 . قيمتها بلغت مهما

In  addition  to  the  foregoing  ,the  public  sector 
may  seize  the  contractor's  bonds  or  retention 
monies ,in whole or in part ,as a penalty against 
the  loss  and  damage  to  which  it  has  been 
exposed  to  on  occasion  of  withdrawing  the 
execution of works. 

 ببعض فا آن ذكر ما إلى بالإضافة المتعهد تغرم أن العامة وللجهة
 والضرر العطل لقاء الجزاء من كنوع توقيفاته أو تأميناته كل أو

 . الأعمال تنفيذ سحب بسبب العامة الجهة لهما تعرضت اللذين

D The contractor may have the right to follow up 
the  executed works  by  the  public  sector  unless 
it  appears  that  his  following  up may hinder  the 
works execution  .  In this case the public sector 
may detain him to do that for different times as 
the interest of the work requires. 

 على العامة الجهة قبل من المنفذة الأعمال سير يتتبع أن للمتعهد - د
 لأعمـال ا سـير عرقلـة إلى يؤدي التتبع هذا أن ظهر إذا أنه

 متفاوتـة لمـدة ذلك من تمنعه أن العامة للجهة فإن وتشويشها
 . العمل مصلحة تقتضيه حسبما

E If as a result of the final account it appears that 
the  total  costs  of  the works  carried out  by  the 
public  sector  at  the  contractor's  expense 
,including  the administrative expenses  ,   do not 
exceed  the  amount  to  which  the  contractor 
could  have  been  entitled.  If  he  had  carried out 
such  works  himself  at  the  prices  quoted  in  the 
contract  ,the resulting difference shall accrue to 
the public sector and may not be claimed by the 
contractor  ,however   the public sector shall pay 
to the contractor  the corresponding fees for the 
equipment,  machinery  and  temporary 
installations  during  the  period  they  were  used 
by  it  and within  the  limits  of  the  said  resulting 

 الأعمال نفقات مجموع أن النهائي الحساب بنتيجة ظهر ذا إ - هـ
 فيهـا بمـا المتعهـد حساب على العامة الجهة بها قامت التي

 فيما عنها المتعهد يستحقه كان ما تتجاوز لم الإدارية المصاريف
 الـوفر فـإن العقـد في المبينة بالأسعار بنفسه بإنجازها قام لو

 بـه بالمطالبة حق أي تعهد للم وليس العامة للجهة يعود الحاصل
 المثل أجر المتعهد إلى العامة الجهة تدفع الحالة هذه في أنه على
 عن له العائدة المؤقتة والمنشآت والمعدات والآلات الأدوات عن

 حـدود وضمن العامة الجهة قبل من خلالها استعملت التي المدة
. الحاصل الوفر
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differences. 

F  Before  deducting  any  delay  penalty  from  the 
provisional  lists  or  the  report  to  withdraw  the 
works  from  the  contractor  due  to  his  delay  in 
execution  ,the  public  sector  shall  notice  the 
contractor's  requests  in  connection  with  his 
delay in execution, and it has the right to give a 
decision in the case. 

 مـن تـأخير غرامة أي اقتطاع قبل العامة الجهة على يتعين - و
 بسـبب المتعهـد من الأعمال سحب تقرير أو المؤقتة الكشوف

 عـن بتأخره المتعلقة المتعهد بطلبات تبت أن التنفيذ، في تأخره
 . بها البت أمر إليها يعود والتي التنفيذ

Article  43 Partnership between Contractors:   : المتعهدين بين الشراكة - ٤٣ مادة
Upon  awarding  the  contract  to  associated 
contractors  ,all  of  them  shall  be  jointly  and 
severally  held  liable  towards  the  public  sector  in 
respect  of  anything  relating  to  execution  of  the 
contract  and  its  ensuing  commitments  and  terms 
.The  public  sector  may  legally  deal  with  any  of 
these  contractors  as  representative  of  other 
partners  and  to  consider  any  of  them  liable 
towards  the  others  for  receiving  and  carrying  out 
the  instructions or for bearing all  the financial and 
legal  charges  occasioned  with  the  contract  .All, 
other  and  any  correspondence  and  explanations 
made  by  any  of  these  contractors  in  connection 
with  the  contract works  shall  be  binding  upon  all 
other contractors. 

 هـؤلاء ميـع ج يعتبـر شـركاء متعهدين إلى الأعمال إحالة عند
 تجـاه ومجتمعين منفردين والتكافل بالتضامن مسئولين المتعهدين

 مـن عليـه يترتب وما العقد بتنفيذ يتعلق ما كل عن العامة الجهة
 مـن أي مـع قانونـا تتعامل أن العامة وللجهة وأحكام، التزامات

 الحـق لهـا أن كما الشركاء لبقية ممثلا باعتباره المتعهدين هؤلاء
 في أو وتنفيذها التعليمات تلقي في تجاهها مسئولا منهم أي باعتبار
 وتعتبـر العقـد عن الناتجة والقانونية المالية الأعباء جميع تحمل
 كـان مهمـا الأخرى والتصرفات والإيضاحات المراسلات جميع
 بأعمال يتعلق فيما المتعهدين هؤلاء من أي عن تصدر التي نوعها
 . رين الآخ المتعهدين لسائر ملزمة العقد

President of the Republic   الجمهورية رئيس
Bashar Al assad  الأسد بشار


